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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018

PROCESSO N° 073/2019

099/2019

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 099/2019,
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

RITA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, E A EMPRESA CONSTRUTORA JM&C EIRELI -
ME - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018,
00 TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE, NA FORMA
ABAIXO:

O Município de Santa Rita, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
situado a Rua Dom Pedro II, 665 - Vila Tibiri, Santa Rita - PB, representado
neste ato representado pela sua Secretária de Educação Sra. EDILENE DA SILVA
SANTOS, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
CONSTRUTORA JM&C EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 23.245.433/0001-
02, sediada na Rua Pinheiro Machado, n° 61 - Sesi, Bayeux - PB, CEP: 58.305-
220, neste ato representada por JARBAS FERREIRA BEZERRA, inscrito no CPF/MF
sob o n° 929.861.104-87, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar
o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - SUPORTE LEGAL

1.1 O presente Termo de Aditivo ao Contrato reger-se-á pelos seguintes
fundamentos legais;
a) Art. 57, inciso II, da lei federal n® 8.566/93 e suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12
(DOZE) MESES do contrato n® 099/2019, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, de acordo com a lei n°
8.566/93 e posteriores, e suas previsões editalicias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. Em virtude dos acontecimentos globais envolvendo a Pandemia do
Coronavirus e diante do Decreto Municipal n°. 21/2020 de 06 de abril de 2020
que declara estado de calamidade pública, houve uma paralisação nos serviços
de engenharia do Município de Santa Rita-PB, sendo assim a empresa não pode
concluir o pactuado no Contrato 099/2020. Assim, a empresa CONSTRUTORA JMSC
EIRELI - ME veio através o Oficio 019/2020 requerer a prorrogação do prazo
por mais 12(doze) meses, tendo em vista que faz-se necessários uma vistoria
completa no telhado e calhas com suas devidas substituições de forros PVC da
Escola EMEF Arnaldo Bonifácio.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIPICACAO
4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições contidas no Contrato
n" 099/2019, no que não conflitarem com o Disposto no presente instrumento.



CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE
5.1. O presente instrumento será publicado por extrato, na imprensa oficial
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSXnA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente
da contratante, observando-se, sempre, as normas do instrumento convocatório
para o processo licitatório, que se aplicam integralmente ao presente
contrato.

6.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, Estado da Paraíba, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste
contrato.

6.3. E por estarem avançadas, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e efeitos
legais, na presença das testemunhas abaixo consignadas.

Rita - PB, 04 de Dezembro de 2020.
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