
Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Secretaria de Saúde

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n" 137/2017

Concorrência Pública n" 002/2017

Processo n® 145/2018

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n® 137/2017,
Concorrência Pública n® 002/2017, celebrado entre a
Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de
Saúde e a empresa Construções, Comércio e
Empreendimentos Queiroga Ltda, na forma abaixo:

O Município de Santa Rita, Estado da Paraíba, ente de Direito Público Intemo, sediada na Rua
Juarez Távora, n® 93, Centro, Santa Rita, estado da Paraíba, CEP; 58.300-410, inscrita no Cadastro Geral
do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n° 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Emerson Fernandes A. Panta, inscrito no CPF/MF sob o n®
827.071.464-04, por intermédio da Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito
no CNPJ sob o n® 08.694.222/0001-63, sediado na Avenida Governador Fiâvio Ribeiro Coutinho, s/n.
Centro, Santa Rita/PB, neste ato representado pela tiustrissima Secretária Municipal, Sra. Maria do
Desterro Fernandes DIniz Catão, doravante denominada Contratante, e do outm lado a empresa
Construções, Comércio e Empreendimentos Queiroga Ltda, inscrita no CNPJ sob o n®
08.938.468/0001-33, com sede à Rua Rubens Bezerra de Medeiros, n® 91, Centro, Cep: 58.840-000,
Pombai/PB, neste ato representada pelo Sr. José Odivatdo Queiroga de Souza, inscrito no CPF sob o n®
424.407.434-34, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar, por força do presente instrumento,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Suporte Legal
1.1 O presente Termo de Aditivo ao contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:

a) Art. 65, § 1®, da lei federal n® 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cláusula Segunda - Do Objeto
2.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de R$ 396.083,02 (trezentos e noventa e seis
mil, oitenta e três reais e dois centavos), correspondente a 12,64®/o (doze vírgula sessenta e quatro por
cento) do contrato n® 137/2017, para contratação de empresa de engenharia especializada para execução
de obra referente à construção do Centro de Reabilitação, no Municipio de Santa Rita - PB, consoante
solicitado pela Secretaria de Saúde e possibilidade legal, conforme previsão na lei de licitações e contratos
administrativos, sem prejuízos de pactuações e nas condições do processo originário posteriores dentro da
fonna do art. 65, § 1®, da tei federai n® 8.666/93 e suas alterações posteriores.
2.2. Em razão do acréscimo, o valor contratado originai passa a ser de R$ 3.530.634,09 (três milhões,

quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária
3.1. As despesas para custeio será através das rubricas orçamentárias abaixo descrita:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS

Implantação do Centro de Reabilitação

Elementos de Despesas

Obras e Instalações

Fontes de Recursos

Recursos Próprios Saúde

Transferência da União

Cláusula Quarta - Da Ratificação dos Demais Termos Pactuados
4.1. Ficam ratificadas todas as ciàusulas e condições contidas no contrato e Primeiro Termo Aditivo ao
contrato n° 137/2017, no que não conflitam com o disposto no presente instrumento.

Cláusula Quinta - Da Publicidade
5.1.0 presente Instrumento será publicado por extrato, na imprensa oficial, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis do mês subsequente ao de sua assinatura.

Cláusuia Sexta - Das Disposições Gerais
6.1. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente da Contratante,
observando-se, sempre, as normas do Instrumento convocatório para o processo llcitatório, que se aplicam
integralmente ao presente contrato.
6.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita. Estado da Paraíba, como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas da execução deste contrato.
6.3. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que produza os seus devidos e efeitos legais, na presença das testemuntias abaixo
consignadas.

Santa Rita - PB, 03 de dezembro de 2018.

Emerson Ferr^ndes A. Panta
Prefeito Constitucional

Contratante

Maria do Des^fôf^Fe^ndes DIniz Catão
Secretária Municipal de Saúde

Contratante

Construções, Co

Testemunhas: 1®).

CNPJ:

dimentos Queiroga Ltda
i/0001-33
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PREFEITURA MUNIOPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNiapALDE SAÚDE

ATT:

A/C EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA.

PREFEITO DO MUNfPIO DE SANTA RITA

CENTRO DE REABUJTAÇÃO

Assunto: AnaHsedoOrtamenCo, MemóriadeCalculoeJusDflcatrvaspata Termo Aditivo de Valor ao contrato 0137/2017

a

b

A CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA. Inscrita no CNPi nO 08.938.468/0001-33, dtular do contrato 0137/2017 e Prtxesso 040/2017 (Efetivando construir um

Centro de ReablIltacSo, vem ENCAMINHAR e SOLICITAR, analise de TERMO ADITIVO DE VALOR a este contrato, pelo que a seguir demonstramos:

DocumentaçSo encaminhada;

I - MEMÓRIA DE CALCULO, PREÇOS E JUSTIFICATIVA DO TERMO ADITIVO

II - MEMÓRIA DE CALCULO PARA FOSSA E SUMIDOURO

III- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IV- PROJnOS: NOVOlAY-OUT ARQUITETÔNICO

MUROS DE CONTORNO

Estamos encaminhando Pianltha contendo os noves serviços e quantidades. bem como a fustiflcativa da reabtacSo dos mesmos;

nai coneo SERVKD jusmuTiwis.' - -

Serviço Nove 73802/001
demduçAo de alvenaria de tijolos sem

REAPROVEITAMENTO

Demolição do muro antiga conqirometido e rachado

Serviço Novo 73899/002
OEMOLiÇlO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM

REAPROVEITAMENTO

Demolição do muro anUgo comprometido e rachada

04.03.10 72897
CARGA MANUAL E REMOÇÃO.E ENTULHO COM TRANSPORTE

ATE IKM EM CAMINHAO BASCUUNTE 6M3

Bota fora do muro demolido e do revestimento do muro

que serã restaurado

Serviço Novo 72131

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO CERÂMICO MAOÇO
5X1GX20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM). ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO !;2;8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

1-Aiv embasamento bloco principal, devido a altura do

terreno

2-Alv. novo muro de contorno

06.01.01 S7S19

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS aRAMiCOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

1-Portão de acesso de veículos

OS.Ol.GS 92722
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK>25MPA. INCLUSIVE

UNCAMENTO E ADENSAMENTO

1-Concreto da estrutura do novo muro de contorno;

2-Cor)cre1o da estrutura do embasamento Moco principal (

viga baUrame)

3-Concreto da estrutura do muro antigo de contorno

restaurado;

04.01.02.06 5970
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/

REAPROVEITAMENTO 2X

1-Forma do novo muro de contorno;

2-Forma embasamento bloco principal (viga baldrame)

3-Forma da estrutura do muro antigo de contorrui

restaurado;

04.02.02.03

t

92760

'aRMACAO ACO CA-SO, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(l/2)-
FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE lOK)/DOBRA/
colocaçAo

1-Armaç8o da estruturado novo muro de contorno;

2-Armação da estrutura do embasamento bloco principal (

viga baldrame)

3-Armacão da estrutura de muro antigo de contortro

restaurado;

04.02.02.04 927S9

ARMACAO ACO CA-SO. DIAM. 63 (1/4) A 123MM(l/2)-
FORNEOMENTO/ CORn(PEROA DE 1(M) / DOBRA /
colocaçAo. (vigas baldrames)

2-Annação da estrutura do embasamento bloco prbictt>al (

vlp baldrame)

recebido
riii i^iQjVRiiaSDbeiitBezcfni de AbdeitM, o*. 91-Centro-Pombal/FB.

'*9864662 E-iBall: e«iitqoeln»@lB,*niiiAr
ntfpJn*- inwriftff FríiiIuiI n"

VISTO

JNSTRU
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Serviço Novo 6790S CHAP1SC0APUCAD0C0M COLHER OE PEDREIRO TRAC01:3
1-Novo Muro de Contorno

2-Muro Restaurado

26.01.01.01 87S30

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 4001. APLICADA MANUALMENTE

1-Ndvo Muro de Contorno

2-Muro Restaurado 4

Serviço Novo 74244/001

AIAMBRAOO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, COM COSTURA. DIN 2440, DIÂMETRO 2', COM

nUL OE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
l-Teladecocitençãodaahr. novo muro de contorno

31.01.0d 88489
APUCAÇAO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRIUCA
EM PAREDES. OUASDEMAOS.

1-Pintuiadaahr. novo muro de contorno

2-Pintura do muro restaurado

31.02.03 95468

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE

METAUCA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) -

sobre estrutura metálica de cobertura

1-Plntura da tela de contenção da ahr novo muro de

contorrso

Serviço Novo 94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA CCMf RETROESCAVAOEIRA

(CAPAaOAOE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTENCIA; 88
HP), LARGURA ATf 0.8 M, PROFUNDIDAM ATÉ 1,S M, COM
AREIA PARAAHRRO

Aterro no terrerso afim de garantir o transito dos veículos
edrenagem

25.01.01 94992
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E

ESPESSURA 5CM
Calçada de contorno do Uoco de contorno

Sendço Novo 01717/OR5E
FOSSA EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 5,X X 2,50 X 1,40 M

(CÓDIGO 01717/ORSEI.
Construção de sistema de fossa e sumidouro, para piandr

a funcionabllldade da obra distribuído em duas etapas.

Em síntese podemos dizer, que lemos os seguintes serviços :

I -DemollçSo e Construçio de parte do muro antigo, que apresenta varias rachaduras e fissuras o que Inviabiliza seu cor>sertD, neste setor;

II' Correção de parte do muro que por não se apreseritar tão danificado^ conseguiremos fazer correçfles para garantir sua estabilidade e durabilidade;

III-Complemento de uma parte da calçada de contorno não presente no orçamento;

IV- Execução de aterro no terreno de implantação, afim de garantir o perfeito transito e escoamento dos veículos e drenagem pluvial;

V- Cortstrução de uma Fossa e Sumidouro para garantir o tratamento correto doa deietos sanitirlos.

Certos de contarmos com a compreensão e ajuda de sempre nesta analise, bem corrso liberação para Implantação desta planilha , Jã nos colocamos a
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam recessirios . lembramos que a liberação destes serviços terão Impacto direto no cronograma de

execução da obra.

.ONSTR

ifeiOT Aatmnrs

Bwt Rnbens Bezerra de Meddn», pl'. 91 - Centro - Pombsl/ra.
Fobh: (83) 3431^988 /9988-80£í EhbsO: coMtqBelrcig>gfe,com.br

OfPJ B*. (»93S,4«8/D001-33 iBserigio Estidoal o*.
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APRESENTAÇÃO
O présente estuda trata do projeto de tratamento dos esgotos sanitários provenientes de Centro de Reabilitação na cidade de Santa Ri^^,

O objetivo é criar condições ideais para tratamento das águas servidas e despejos domiciliares.

A fossa séptica sofre ação de bactérias anaerõbias transformando os dejetos em gases e sais minerais que se depositam no fundo da fossa.

2  PROJETO PROPOSTO ^ ̂

2^ FOSSASÉPTICA

Considerações Inicias

Os resíduos líquidos gerados peios funcionários e internados - 30 (trinta) pessoas que serão coletados atravéstfe pma rede própria e direcionados

para o sistema coletivo de tratamento, composto por 01 fossa séptica e 01 sumidouro.

Segundo a NBR-7229/1993. fossa séptica é uma unidade prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos de

sedimentação, Rotação e digestão.

Os esgotos sanitários devem ser tratados e afastados, de maneira que sejam atendidas as seguintes determinações;
Nenhum manancial destinado ao abastecimento domiciiiar corra perigo de poluição;

Não sejam prejudicadas as condições próprias ã vida nas águas receptoras:

Não sejam prejudicadas as condições de balneabiiidade das praias ou outros locais de recreio e esporte;

Seja evitada a poluição das águas subterrâneas;

^  Seja evitada ou agravada a poluição de águas localizadas ou que atravessem núcleos de população e que sejam usadas pelas mesmas;
Não venham a ser observados odores desagradáveis, presença de insetos e outros inconvenientes;

Não haja poluição do solo capaz de afetar, direta ou indiretamente, pessoas e animais;

Não sejam utilizadas as redes de galerias de águas pluviais.

A localização da fossa séptica será de forma a atender as seguintes condições:
Possibilidade de fócil ligação do coletor predial de esgoto à futura rede coletora a ser implantada na via pública;

Facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remoção do lodo digerido;

Não comprometimento dos terrenos vizinhos, exigindo-se que os sistemas de disposição dos efluentes no terreno, quaisquer que sejam os

Não comprometimento da estabilidade dos prédios e das condições mínimas de higiene, exigindo-se que o sistema de disposição do efluente

Cálculo do Volume {Segundo a NBR-7229/1993) -

O cálculo do volume útil da fossa séptica é dado pela seguinte expressão:

V = 1000 + N (cr + KLf), onde

V = volume útil, em litros.

N - número de contribuintes.

Ccontribuição de despejos, em litros / pessoa x dia.

T = tempo de detenção, em dias.

K - taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de iodo fresco.

^f = contribuição de todo fresco em litros / pessoa x dia.

Os dados, no caso do projeto em questão são:

N - 30,00 moradores

C - 100,00 i/dia (residência/padrão baixo)

T = 0,92 dia

Lf= 1,00 litro/pessoaXdia

K= S7,00 (para períodode limpeza dei ano et> 20*]

Portanto,

V = 1000 + 30 (100 * 0,92* 57)il) =

5.470,00 litros ou S,47 m3

Sendo assim, adotaremos as seguintes medidas:

,  H (altura útil a partir da geratriz do tubo de salda) s 1,50 m
L (largura Interna) s 1,50 m

C (comprimento Interno) = 2,50 m

•

Volume = 1,50 x 1,50 x 2,50

BnaRubensBaotadeIt&ddraSin*.91-Centro-Pombal/FB. • í ̂
rone»;(g3)3Cl-29g8/998frWfi2E-niaibcoBstqadrcga@te,coiBJ»r vKbflsmi^^Queiroga Ltda.

CNPJ^.(8938.468flHK>l-33&ucrieSoEstadBaid*. E/ys9on PSc/iecO Cunhã
Responsável Técnico

C3CA160091018.7 CFF OlZfiaSLÍBá-fT
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Operação e Manutmção da Fossa Séptica.
O intervalo de tempo mínimo entre duas operações consecutivas de remoção do Iodo digerido das fossas sépticas é de 12 meses ou 360 dias.

O lodo digerido removido da fossa séptica poderá ser disposto em ieito de secagem ou enterrada a uma profundidade mínima de 0,60m ou ser
removido através de caminhões "iimpa-fossas', que estejam devidamente licenciados pela SUDEMA.

O destino do lodo digerido recolhido por caminhões "Iimpa-fossas" deverá sempre ser uma estação de tratamento de esgotos - ETE, que garanta a

não poluição do ambiente.
A remoção do iodo digerido deverá ser feita de forma rápida, sem contato do operador, podendo, para isso, dentre outros métodos, ser utilizados a

remoção por bomba ou pressão hidrostática.

Para auxiliar a introdução do mangote de sucção quando a remoção for feita através de bombas, poderá ser instalado um tubo com diâmetro

Considerações gerais

A caixa da fossa séptica será construída sobre uma laje de concreto simples, fechada lateralmente com tijolos cerâmicos maciços, revestida com
O fechamento superior será feito com laje pré-moidada para piso, tomando-se o cuidado de deixar uma abertuii com tampa para uma eventual

Internamente, a fossa será executada de acordo com o projeto apresentado.

2.2 SUMIDOURO

Considerações Iniciais

O sumidouro é um tipo de unidade de depuração e disposição finai do efluente da fossa séptica.

Para o cálculo da área de absorção, adota-se a altura útil do sumidouro como sendo a área vertical interna somada à área de fundo, conforme
A disposição do efluente da fossa séptica em camadas subterrâneas consiste em distribuir os efluentes em sumidouros devendo, na sua construção,

observado o seguinte:

Os sumidouros deverão ter o fundo em terreno naturai e as paredes em alvenaria de tijolos assentes com juntas verticais livres ou de anéis

As lajes de cobertura dos sumidouros serão de concreto armado e dotado de abertura de inspeção ao nivei do terreno e possuir tampa de
As dimensões dos sumidouros serão determinadas em função da contribuição diária {C x N) e da capacidade de absorção do terreno, devendo

Os sumidouros deverão resguardar uma distancia mínima de 1,50 metros entre o fundo e o nível máximo do lençol freático.

Dados:

Logo,

N-

C =

T =

Af =

Ve =

^Iculo do SumMouro (Prismática)

30,00 moradores

100,00 l/dia (residência/padrão baixo)

147,50 Taxa de Absorção no Solo = 147,50 l/mVdia (VER TESTE EM ANEXO)

1,00 área de Filtração

57,00 volume de Efluente

Ve^NxC» 16x100° 1600 l/dia

Ve° 30,00 X 100,00 3000 m3

Af=Ve/T

Af= 3000 / 147,50 20,34 m2

Para calcular a altura do sumidouro, utilizamos a seguinte expressão:

Af =2íiR H +nR', onde

H = profundidade do sumidouro

R = ralo, vamos trabalhar com 1,00 m

H =

H =

(AF-nR2)/27iR

2,74

Area Final de Absorção ralo 1,00 m Altura(H) 2,74 m

Af =2TtR H ♦nR*, onde ,
Af= 20,34 m2'

Plvs^ Pac%0 Cunha^^espons^écn^ootAieoBWíVoizacw-fl

BtH» Bnhww Bcceira de Meddns, o*. 91 - Centro - Pombal /FB.
Fone*: 93) 3431-29SS/9980-8062 &inall: coi»t«iimlrogigfexoinJy

CNPJ n*. (»53S.4ffiAIO01-33 InacrivSo Eftndnd a*.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREÇO CONT

(RS)

PREÇO FINAL

(RS)

DIFERENÇA PERCENTUAL

1

OBRA; CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB 3.134.551,07 3.530.634,00 396.083,02 12.64%

PLANtLHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

..í.iTEM ÓISCRIMDUÇXÒ PONTE UNÍb/U)E' PR.UN(T.

fRSlCCMi

QUANT

CONTRATO

PREÇO ÇCMi:: PREÇO FINAt
(RS)

CaiAKT E

EXECESSO

PREÇO EXEC
(RSI

QUANt SALDO
PREÇO SALOqi

(RS) J

ío. - SERVIÇOS PREUMINARES EDEMOUCÕES 33J40Í6 .33.940,24 i
02.1

02.01.01

Samcao de obiss

Ba/TscSo de obras para alojenemo ou esoKOrío. piso
em pinho de 3°, paredes em compensado esp. lOmn a

15.00

12.00

12.00

~ 6.00

93207

93208

M2 620,25 15,00

12,00

9.303.81

6.615.61

9.303,81

6.515,61

•
-

02.01.02
Barracão paia depósito em tábuas de madeira,

cobertura em nbfocimenio esp. 4mm. Incluindo piso em
M2 54257

- -

02.01.03

02.01.04

Barracão de obra para banheiro em chapa de madeira
compensada, cobertura em fibrocimetno esp. 4mm,

93212 M2 619.67 12,00 7,436,07 7.436,07
•

-

Placa de obra em capa de aco galvanizado 742094X11 M2 345.99 6,00 2.075.92 2.075.92 - -

02.01.05 Tapume de compensado (esUmstlva da 70m da 742201001 M2 55,90 154,00 6.608.83 154.00 8.608.83 . .

-.1 «jWnxBatWBnUOKPi^itiÉÉtÉalwlMIlimilitià

04.01 FundaçSo Profunda

04.01.01 Estacas Escavadas

04.01.01.01

04.01.01.02

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS
OE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

Taxa de mobilização do empreiteiro

73992/001 M2 10,05 1,432.72 14.391.60 1,432.72

_1,M

1.629.00

14.391.80
-

72872 EVENTO 481,01 1.00 481,01 481.01 - -

04.01.01.03

04.01.01.04

ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM

CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 21 MPA
CPU0027 M 113,10 1.629.00 164.236,62 184.236,82

- -

CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM

TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO
72897 M3 19.68 116.00 2282,73 116.00 2.282.73

•

04.02 Fundações Superficiais . .

-

04.02.01

M.0'i02.01
Blocos de eoroamento a Arranque da pilares - .

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M 93358 M3 5552 164.00 10,161,17 164.00 10.161.17 - A5
04.01.02.02

REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO MANUAL OE

TERRENO COM SOOUETE (FUNDO DE VALA)
72961 M2 1.37 184.00 251,64 164.00 251,64

-

j ^

T te T. 2J.
04.01.02.03

04.01.02.04

ARMACAO ACO CA-SO, DIAM. 8.3 (IM) A
12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(P£ROA 06

ÃRkACAO"OÉ ÁCO CA.« OÍAM. 3,4 A 6,"CÍMM.-
FORNECIMENTO/CORTE (C/PEROADE 10%)/

92760 KG 12.03 3.676.16 44.246.13 3 676.16

31.73

44.246,13
-

ai ^
D

92759 KG 12.70 31.73 402.83 402,63
_ _

04.01.02.05 EXECUÇÃO OE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 94962 M3 246.67 4.42 1.090.30 4.42 1.090,30 \í(/-
04.01.02.06

FORMA TABUA PARA COf«CRETO EM FUNDACAO.

a REMWlVEfTAMENTO 2X. (BLOCOS DE
6970 M2 56.39 237.60 13D97.22 490.74 27.670Í7 253,14 14.273,45

04.01.02.07
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-25MPA.

INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
92722 M3 445,38 51,64 23.088.74 51.64 23.088,74

— - — -

-

04.01.02.08
CARGA MANUAL E REMOÇÃO 6 ENTULHO COM

TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO
72897 M3 19,68 69.98 1.377.11 69.98 1.377,11

ér^Tiê"

-

04.01.02.09 REATERRO OE VALAS 1 CAVAS. COMPACTADA A 73964/006 M3 41.87 132.16 5.534.16 132.16 - -

04.02.02

04.02^201

04.02.02.02

Vigas Baldramas - - . .

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M 93358 M3 55.22 256.61 14.170.97 256.61

320.76

14.170,97 - -

REGUURIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE

TERRENO COM SOQUETE (FUNDO OE VALA)
72981 M2 1.37 320.76 436.67 438,67

• •

04.02.02.03
ARMACAO ACO CA-SO. OlAM. 6.3 (1/4) A
12.SMM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PEROA OE 92760 KG ' 12.03

1
2.579.00 31.025,11 4.162.55 £0.435,95 1,613,55 19.410.64

-

04.02.02.04
ARMACAO DE ACO CA«) DIAM, 3,4 A S.OMM.-

FORNECIMENTO I CORTE (C/PERDADE 10%) /
02769 KG 12.70, 398.09 5.053.97 489.17 6,21028 91,08 1.156,31

■

04.02.02.05

04.02.02.06

EXECUÇÃO DE LASTOO EM CONCRETO (1:2,5:6),
FORMAT/^BÚÁPAIW CONCRETO EM FUNDACAO,
Cl REAPROVEIT/LMENTO 2X (VIGAS BALDRAMES)

5970

92722

M3 246.67 4.16 1.026.16 4.16 1.026,16 .

Pi
Respons

' l3EA«a»1}»

M2 56,39 475,200

35.15

47.45

26.794.44

15.665.27

933.75

475,20 26.794,44
-

uG^roga Lida
^eco Cunhis

Técnico ■

r (W ()i2aáfflíÃ

04.02.02.07
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK*2SWPA,

INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M3 445.36 35.15 15.655,27

-

04.02.02.08
CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM

TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO
72897 M3 19,66 47.45 933,75

-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB

PREÇO CONT

(RS)

3.134.551,07

PREÇO FINAL

(RS)

3.530.834,09

DIFERENÇA

390.063,02

PERCENTUAL

12,64%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

tTEH- DiáCHnróMçAõ FÓNTiE ÚNIDAOÊ PRUNIT.
(RSICOM

QUANT
CONTRATO

PI^ÇQiCONT QUANT E

FINAL (RSI
íiüANf—

04.02.02.09

_Õ4.Ò3
04.03.01

REATERRO OE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A
eas^T

RMÍfV^rtO iBfíTlor
ESCAVACAÒ MANUAL ÈM SOLO, PROF, MAIOR

73964/006 _

Õ2502/ÕRSE

M3

m3

41,87 221,46 9.273,57 221,46 9,273.57

04.03.02 REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO MANUAL DE 72961 m2

04.03.03

04.03.04

04.03.05

EXECUÇÃO OE LASTRO EM CONCRETO {1:2,5.6),
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO

(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
C0MFENSADAPLAST1FICA0A.de 1,10X2,20,

ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES.

9241

m3_

m2

57,57

Í,W
246^67

25,000 1.439,29 25,00

25000

1.250
34,19 25.00

_1^9,M
M.ré

306,34 1.2S 308,34

84,54 75,000 6.340,20 75,00 6.340,20

ARMACAÒ ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A
12,SMM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PEROA DE

92760 Itfl 12,03 1,650.000 19.849,33 1,650,00 19.849,33

04.03.06
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK°2SMPA,

INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
92722 m3

04.03.07

04.03.03

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA),
5968

04.03.09

Impefineabilizaçâo com argitmassa polimética flexível

REATERRO DE VALA COM COMPACTÀÇÍÒ
0895^0RSE
73964/0Ó6

M2

"M2"
m3

445,38

34,49

16.000

75.000

6.680,77

2.586,91

15.00 6.680,77

75,00 2.586,91

04,03,10
CMRGA MM4UAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM
THANSPOTTE ATE 1KM EM CAMINHAO

72897 mS

_45,49
_4l",87

10,88

75,000 3.412,00 75.00

8,500 272,19 6.50

18.60 364,08 73,38

3.412,00

272,19

1.444,08 64,89 lOBOAH

04.03.11
ATERRO MECANIZWO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDAK DA CAÇAMBA 94338 M3 88,26 2.471,06 218.078,58 2471,08 216.076,68

05.01 Plleret, vIb«» e l«]e»

[©ri.*!-

05,01.01

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO

(PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10X2,20,

ESPESSURA • 18 MM, 03 UTILIZAÇÕES,

05.01.02
ESCORAMENTO FORMAS OE H°3.30 A 3.50 M, COM

MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA.

05.01.03

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / COLOCAÇAo. Obs.: os quantitativos
de projelo Induein perdas de 10%. Considerando que s

05.01.04

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-

FORNECIMENTO/CORTE (Cfl:>ERDADE 10%)/
DOBRA / COLOCAÇAO.Obs: os quantitativos de
projeto Incluem perdas de 10%. Considerando que a

05.0IJ)5
CONCRETO USINADO 80MBEA00 KKfZBUPK
MCUJSIVE LANÇAMENTO EADÉNSAMBfTO

05.01.06

06.01

ESTRUTURA METAUCA EM ACO ESTRUTURAL

Alvenariadevedaçto comlilocoscetOmIcot

06.01.01

ALVENARIA DE VÊÕAÇÍObE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPES^RA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A SM* COM VÃOS

06.01J)2 RETIRADADE ARGAMASSA DE CAL E «TEIA

06.01J»
DEMOJÇAO DE ALVBIARIA OE TUOLOS SEM
REMiROVEITAMENTO

9241

83515

92760

92759

92722

87519

n802/001

738994X12

M2

M3

KG

KG

M3

KG

84,54

13,68

12,03

1029

44528

6,61

1,963,00 165.944,27

3.921,450

9,860,07

991.73

63.629,12

118.616,64

10.202,06

17322 77.149,52

27.413,45 181.147,31

M2

M6

U3

55,77

8.13

01.70

2.179,06 121.522,65

1,963,00

3.921,45

165,944,27

53.629,12

9.860,07 118.615,64

Respon

991,73 10202,06

19927 68.794,69 26.16

27.413.45 181.147,31

1Í0«6.g

2-179.06 121.522,65

255.00 2,073,69

»26 3.609,34

11,645,18

207329

Ltda,

'leco Cunha
il Técnico

3¥-0128aS(BMÍ—
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB

PREÇO CONT

(R$>

3,134.651,07

PREÇO FINAL

(M>

3.630.634,09

DIFERENÇA

396.083,02

PERCENTUAL

12,64%

06.01.04

06.01.05

04.02

06.02.01

07.01

07.02

07.03

07.04

08.01

08.01.01

08.01.02

08.01.03

08.01.04

08.01.05

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO
CERMIICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM). ASSENTi^ COM

FOS^ ÉM~ÁLÍ^'|WRIÃ~dF MACIÇO 5,00 X
2,50X1,40M (C6OIGO01717/ORSE).
Verga *Contra-v^i_
VERIAS 10X10 CM,'PREMOLDAOAS O CONCRETO
FCK^IS MPA (PREPARO MECÂNICO}, ACO CA-50

Coberlure com iMba trspezoMd de akaninio esp.
0,7mni, apoiada adxe engradamento memico

Cebadura com lelha trapezoldal de tfuminio esp.

0.7mm termoecústica (espessura Isotsmento EPS

Rufoi de alumínio de 0.6 mm (2,0 tio), L ° 30cm

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

Caíias de alumínio desenvolvlmefitosti lOOcm

Impermeabllte^o
(ÁRQAMASSA DÊ REGULAR'lZAÇAO) CONTRAPISO
EM ARQAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 U
APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M2

PRÓTECAÒ MECANtCA DÊ SÜPERFÍCIÉ CÕiT"
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA JRACOW
IMPERMEABÍLIZACAÒ bÉ SÚPERFICIÉ COM
MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE

ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURAJ^BMÍ^
Impermeabilização da alvenaria de embasamento -
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA),

ImpanneabilizaçAo de vigas baktrams s alvenaria da

ambasamanto • IMPERMEABILIZAÇÃO OE

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

09.08

09.09

09.10

ELETROOUTO DE PVC RÍGIDO ROSCA\^L DN

20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ELETRÓDÜTÓ DÊ PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
20MM (3/4') INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ELETRObÜfO OE" PVC RIGTdO ROSCAVEL DN
2SMM d") INCL CDNEXOES, PORNECIMENTO E

ELETRODUTO OE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ÉLETRObÚTÓ be PVC RÍGIDO ROSCyiVEL DN
32MM d") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ÉLETRODUTÒ DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
32MM (D INCL CONEXÕES, FCRNECJMENTO E
ÊLÉTRÒDirrÒ DÊ PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
2_SMM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E
ÉLETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
32MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ÊLETRÓdCiTO de PVC rígido ROSCAVEL DN
60MM (2-) INCL CONEXOSS, FORNECIMENTO E

pauNiri
(l^)COM

QUANT
CONTRATO

PREÇO qUANT E,
FINAL

74238X102 117,07 411,96 48.227,17 411,96 48.227,17

12.451,82 12.451.82 12.451.82

35,04 86.45 3.099.00 88.45 3.099,00

CPÜ0006 41,92 1.016,83 42.628,67

74.082,67

1.016,63 42.626,67

CPU0007 144.50 512.67 512.67 74.082.87

01995/ORSE 72.62 361J2
121,05

26.222.76 361.12 26.222,76

5.279.895.279,89 121,05

vsmiMÊSp;S£gMi7«M8i

28,63 675,73 675,73

83731 38,68 23,44 910,91 23,44 910,91

1.990,04 23.44 1.990,04

34.49 558.36 19.259,04 558.36 19.259.04

5.933,1474106/001 558.3610.63 5.933,14 556.36

.• pTr7TirrB:.TE.~r

91867 793.50 4.519,21 793,50 4.619.21

91867 452,60 2.635,69 452,60 2.635.89

91867 647,70 3.770,46 647,70 3.770,46

23,00 209,33 209.33

31,85 31,85

003S4/ORSE 41,13 41.13

on^u^roga-Ltda
Bl^àsbn Pabfttco Cunha

Réspons Técnico

23,34 212,42 212.42

00354/ORSE 116,66 1.332,81 116.66 1.332.81
7 O ̂OIZSaÊCBd-TI

00357/ORSE 21,59 1.869,20 1.889,20

ELETROOUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
20MM (3/4-) INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA • PB

PREÇO COMT

(R$)

3,134.561,07

PREÇO FINAL

(RS)

3.530.634,09

DIFERENÇA

396.063,02

PERCENTUAL

12,64%

•

1

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

^svi«ir-'VíiitíR.iUim"'FOflTE
CONTRATO

09.11

e,iue£>3

CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO 92869

92^

Co^çte
72336

373,00

21S.C0

isioõ
7,0Ó

2.518,94

1.714M

373.00 2,518.94

CAIXA METALICA_OCTOGONAL 4X4" FUNDO
Cslxap^tòmMaOsFHio 4]^i'Ç/M^dsi^uJa9m
Caixa de pastagem am alumínio cf tampa anti-

M.12

09.13

09.14

218,00

4,6Ó
1,714,88

89.56

383,08

40,58

363,08

Espalho cego redondo

CABO ÓE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5 mm2
IF) REISTENTEACHAUA-FORNECiMEhTTOE

40,58

91926 5.226.60 18.407.20 5.226,60 16,407,20

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4S(V750V 2.5 mm2
(N) REISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTO E

S.270,3091926 18.561,11 5.270,30 16.561,11

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 45CV7S0V 2,5 rnm2

(Rj REISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTO E
CASO DE COáRÈ iSOLADO PVC 4SÒ/7SÒV 2.5 mm2
m REISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTOS

91926 810,10 2.653,04 810,10 2.653,04

3.921,3091926 13.810,16 3.921,30 13.610.16

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 45CV7S0V 6 mm2
IF) REISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTO E

91930 60.40 50,40 298.27

CABO OE COBRE ISOLADO PVC 4S0/750V 6 mm2

(N) REISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTO E

CABO DÉ COBRE ISOLADO PVC 4S0/7S0V 6 nim2
(R) REISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTOS

91930 575,83 97,30 575,83

91930 101,30 590,51 101.30 599,51

91930 116.40 19,50 115,40

91953 61,00 1,114,02 61,00 1,114,02

91954

26,000 1.101,33 1,101,33

UNIO 181.54 1.452,30 1.'tó2,30

UND 20,000 1.815,38 1.815,38

90,77 12.000 1,08923 1.089,23

59.000 5,355,38 5.355,38

UNID

UNID

22.000 796,77 798,77

91,66 62,000 5,683,19 5.683,19

UNID 121,03 7.000 847,18 847,18

Ltda.

o Cunha
ílTécmco— 7—

TTWSBKBftl—

Coia;ío

91997

818.13 818,13

sonPac283,W

7.00

6.6»,97

i .058.97
283.00 e.623,97

Respon
1SI28 1.058,97

135,06 135,06

47,99 335,91 335,91

7413IM01 UNID 235,27

09.21

09.25

09.26

0927

09.28

09.30

0932

09.35

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4S0r7S0V 6 mm2

(R) REISTENTEACHAMA-FORNECIMENTOE

INfÉRRUFTOR SIMPLES ÓE EMBUTIR lOArtSOV 1
TECLA. COM PLACA-FORNECIME NTOE

INTtRRUPTORSIMPLESÓEEMBÚTlR ÍCIÃ2S0V2
TECLAS. COM PLACA - FORNECIMENTO E

Luminária Pa sobrepor com caixa radonda no corpo da
luTiIndrla em alumínio pintado na cor branco, fíxaçAo

direto na laje ou suspenso por cabo de a(o a canopla,

Projêior odéntár^ da sMrepor com con» da alumínio
pintado na cor branca, refletor em alumínio anodlzado

Luminária de sobrepor 02S6iTvn em chapa de afo

pintura epoxl controle de ofuscametno, refletor e aletas

parabólicas em ahaninio alto brillio classe aISOO hix

Lumindna M emtxitlr Ó2S6mm em ctiepa de aço
pintura epoxl controle de ofuscametno. refletor e aleta*

parabollcae em atumlnlo alto brillu ciasse a/500 lux

Luminária de sobrepor Õ258mm em chapa de aço
pintura epoxl controle de otuscametm, refletor e aletas
parebolicss em aUminlo alto brilho classe a/SOO lux

Bloco aultrwmo para líuminacaa de eme^encia com
Luminária de sobrepor upo cana chapa em aço pintisa

epoxl controle de oruscamento. refletor em alummio

Luminária de sobrepor tipo caitii chapa em aço ̂ nõn
epoxi controle de ofuscamento, refletor em alumínio

Ltsüináha tipo arandela para uso exlento lotalmenta
em ttuminio fundido pintado a prova da gases, vapor a

TÕMÃOÃ DE" embutir 2PtT 20Á25ÒV C/ PLACA~"

09,36 Sistema de vefllllaçáo mec&tica - exaustor com

Tcmada da piso 2P universal um fXara4x4
TOMADA 3P-»T 30Ay440V"SÈM PIJLCÁ -

09,39
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

1x16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA • PB

PREÇO CONT

(RS)

3.134.561,07

PREÇO FINAL

(RS)

3.530.634.09

DIFERENÇA

396.063,02

PERÇENTUAL

12,64%

-

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

09.40

09.41

09ji2_
09 43

0?;<U_

09.45

09.46

09.47

09.46

09.49

09.50

09.51

09.52

09.53

09.54

09.55

09.66

09.57

09.56

09.59

09.60

09.61

09.62

"09.63
09.64

09.65"

" Ò9.67_
"09.66

09.69

" "ÒÍVÓ

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MC»IOPOLAR

tx2SA 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO

01Sj"ÜNTÓR TERMOMAGNETICO MONO^OLAR
ItíOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJ"ÚNT0"R TÉRMÓMÁGNÊfiCÕ BITOLAR 2x16A
bl^ÚmOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2x32A

biSj"u"l^ÒR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2l«A
DISJUNTOR"TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3x5ÓA
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3x100A

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3x175A

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X22SA

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
blSJUNt0"R'fERM0MAGN£TICO TRIPOLAR 3x2S0A
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAB"0 6e COBRE ISOLADO "PVC 45CU7S0V 10MM2
RESISTENTE A CHAMA- FORNECIMENTO E

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4S0/750V 16MM2

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/75CIV 2SMM2
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4SCI/750V 3SMM2

RESISTENTE A CHAMA- FORNECIMENTO E

CABO OE COBRE ISOLADO PVC 4S0/7S0V 50MM2

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

CAB"0 bÉ"CÓBRE ISOLADO PVC 4S(V7S0V 70MM2
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

CASO DE COBRE ISOUDO PVC 450/750V 95MM2

RESISTENTE A CHAMA • FORNECIMENTO E

CASO OE COBRE iSÒLADO PVC 4S0/750V 120MM2
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

ELETROOUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN

25MM (3/4*) INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ÈLÉTRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
32MM (n INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ELETROOUTO OE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ON

60MM <2^ INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

ELETROOUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ON

100MM INCL CONEXÕES, FOtWECIMENTO E

GoMor cabmsdo completo capacidade 75KVA _
QDLTÍ • Quadro eoinbatramemotiTfâsjco22SA"para
ÒDLT 02 - Quadro com bairamefflo trilâsico 225A para
OF Bomba» ■ Quadro com barramenlo ifHàsico 175A

OF Chuveiro elétrico - Quadro com barranenlo tnfásico

QGBT Principal - quadro com barramaito trifâsica

QGBT1 - Quadro com barramento trtfasico 600A para

Quadro TC - Caixa de embutir para Irans^Ttmador de
eatrenle com porta lacre com Fundo de madeira

Quadro de rnédiçfe - caixa de medição polHãsIca com

■NLUNrTi
(R«COH

QUANT
CONTRATO

f^ÇpCWT
Éü FffML 'rMUWDAOe -íVii,íR*Ír:'.'.EXECESSOlI

7413IM01 65,35 65.35

74130/001 13.07 24.00 313.70 24,00 313.70

74130flM2 20^W
2^.05 245.0574130X103 61.26

74130003 UNIO

UNID

61.26 61.26

74130003 61.26 428.84 428.84

74130/004 171.64 171.84

334.8674130/006 2.009,19 2.0O9.19

74130«10 525.62 525.62 525.62

74130X110 525.62 525.62 525.62

91932 116.75 1.151,57 116,75 1.151.57

92981 122.35 1.704.33 122.35 1.704.33

97.40 1.670.34 1.670.34

362.00 8.957,02 392,00 8.957.02

173.40 5.529.75 173,40 5.529,75

92969 43.56 1.045,37 1.045,37

92991 260.10 15.226.22 260.10 15.226.22

252.00 18,674.13 252.00 16.674.13

212.51212.51

122.35 1.397.62 122.35 1.397.82

86.70 1.671.93 86.70 1.671.93

46.34 580.05 580.05

70.194.58 70.194.56 70.194.58
UNID
IJNID

326.U
3U'.65
216;63

^.65
3M.S5

326.65
326,65 iroga-Ltda.^

3C0 Cun/ra:
Técnico

216.63 216.63
205.62 206.62 205.62

RespoUNID
ÜNlb

193.64
278,24

183.64
278Í24

193.64
2^.24 c FmzEasmoT:

169.44 169.44 169,44

30.86 30.86 30.86
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Riu RnbeBi Batem de Medeirae nO 91 - CcaCro - Peabil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREÇO CONT

(R$)

PREÇO FINAL

(R$)

DIFERENÇA PERCENTUAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNIClPIO DE SANTA RITA - PB 3.134.551,07 3.530.634,09 396.083.02 12.64% -

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

[TEM discriminação FONTE UNIDADE
PR. UNIT.

(R$1 COM

QUANT

CONTRATO

PREÇO CONT

(R$1

QUANT E

FINAL

PREÇO FINAL
<R$1

QUANT E

EXECESSO

PREÇO EXEC

(R$1
QUANT SALITO

PREÇO SALDO'

(R$1 i

09.71
Chave blindada - Chave blindada da 6O0A com punho
de acionamento externo equipado com Ijilvei de

09.72

09.73

Õ9.74"

DUpoellivo drterenclal raaidual

10.01

10.02

10^04

10.06

10.06

11.01

11.01.01

_1^1.01.02
1 ioiVós
11,01.04

J^I.OLOS
ii".ói.bé"
11.01.07

11.02

11.02Õ1

11.02.02

11.02.03

11.03

11.03.01

11.04

11.04.01

11.04.0^
11 04.Ò3
11.06

11.05.01

11.05.02

11.06

11.06.01

11.06.02

11.06.03

11.06.04

11.07

11.Õ7'ÒÍ

[JIspMitlyo pfotelof de «urtoa
Éieirácalha de 38X36 mm em aço galventzBdo com

CoiaçOe

Coi^o
CoiaçOo
Colação

BiSUtiiaiij:'

UNIO

UNID

UNIO

M

12.82

62.93

59,30

4982

1.00

ÍIÕM
1,^

108.04

12,82

62.93

1.00

1,00

12,82

62,93

59^M
" 5.360.96

_ 1,00
106,04

59,30

5.360.98

ELETROCUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUQADO ON

20MM (1/2"| FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAÍXÃ ACÚSTICA PARA SISTEMA DE SOM
AMBIENTE COM POTÊNCIA MUSICAL DE 68W E

TRANSFORMADORES DE LINHA 70V (ACOPLADOS

CÃIXA DE PASSÁGÈM PVC 4X4" • FORNECIMENTO

CÁBCi DE COBRE ISOLADO PVC 4S0/75OV 2.5MM2
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

AMPÜFICÁDÓR DÉ SOM COM POTÊNCIA MUSiCAL
DE 120W E POTÊNCIA RMS DE 60Wittw

BwwniHdinos^ .MLOMwiiiwiiiir'

Ctbeamanto • AceMdfloe Cabeamanio • Metálico

91842

Cotação

(5oia^
09Í^ORSÉ

91926

UNIO

UNiV
ÜNrp_

UNIO

3.64

181.54

117.1X1

12.»

426.21

2.178,45

117.»

12.»

426,21

2.178,45

Cotação UNIO

_106.M
23.63

3.52

30,28

12.» 1.278,03

12.»

233.»

1.»

249.M

820,59

12,M

12.»

233.»

1.278,03

249^

820.59

30.28 1.» 30.26

Bloco cone^ 110 IDO -J» pares
Conector RJ^ (CM6v|
pÁéxs&w^
Pslch panel24 posições

^ugue 110 lOC - 4 pares
Plugué RJ^ (CMSv) '
SwHch (10/1»)BaseTX24 ponas
Cabeamanio - Aceaeõrioa Cabeamento - Rack

Caixa padrão 19" Incluindo Gulà de eaboa veibcal
Gabinete padrão 19* completo incluindo Base solelre.

Perfil de montagem.Placa acionamento

Rack Aberto 19" compJeto Incluindo Anel organizador
de cabos. Bandeja deslizante perfurada.

Cabeamanio -Aceasõiloa p/cletrodutos
CAIM DE PASS.^EM PVC 41^ • TORNECIM|^0_
Cabeamento - Cabeamento ealniturado ■metálico
CabpLfTP-é (24AWgV4
UTP-5e (24AWG) 4 pares
Cáüá de passegem - embutlrAço pimáda (lel Bivm)
Cabeamento ■ Dispositivo de Cabeamento ■ embutir
Placa 2x4' - Branca I mõdulo - R345

Placa 2x4' ■ Branca 2 módulos - RJ4S
Cabeamento • Eletróduto rosca
ELETROCUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ON
2SMM (3/4-) INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E
ÊLÈTRODLrfO DÉ PVC RÍGIDO RÕSCÁVÉLÓ^^
32MM (1-) INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E
ELETROCUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN
SOMM (1 ^rr). INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
20MM (3/41 INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E
TV Cabo ^Acestõriot p/elatrodutosPVC reaea
CÁTXÁ Óè PASSAGEM PVC 4Xr • fornecVmènto

Cotação
"Cota^
Cotação
Colf^
Cotaçte
Cotação
Cotaçte

Cotação

Cotação

Cotação

M137/ORSE

Cotação
Coiaç^
Ccta^

Cotação
Cota^

»353A3RSE

00354A3R$E

»356K3RSE

91867

91941

UNID

UNID
UNIl^

"ilNlb
UNID
UNID_
Uf^

UNID

UNIO

UNID

UNID

M
ÚNID

UNID

UNID

M

M

UNID

453.84
0.97
1.21

'i"ai".54
«>3

350.97

3^53
605.13

647.18

18.72

2.«
4.24

484.10

15.61
8.47

9.10

11.42

15.99

5.82

8,33

6.»
_ »,»

_1.0(i
_

120.»
168.»

2.»

1.00

1.»

1.»

31.»

1.710.30
432.»

6.»

S.»

2.723.07
J8^

"i.2t
907.69

_ 5.547,79"
12-197.30

701.95

360.53

605.13

847.16

5».40

4.139.79
1.829.»
2.904.»

31.65

6.»
M.W
1.»
S.»

"iM.OÓ
166.»

2.»

1.»

1.»

1.»

31.»

1.710,30
432,»

6.»

5.»

2.723.07
58.»

"1.21"
«7^69

_5^7.^
12.197.»

701.95

3W.53

605.13

847.18

S».40

4.139.79
1.829.»
2.904.»

540.»

31.65

2.»
29.»

31.;^
245.»

2.»
29.»

31

245.»

eiroga Ltda.
cõVUnfíã
Técnico

73.» 671.» 73.» 671.»

:rvsson Pac
33.» 382.73 382.73 Respons

Cn2e£CB4-fl535.» 535.»33.»

92.»

3
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Roa Robtps Bciem d» Medeiroí aO 91 - Ctmtro - Psníbiil '
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PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB

PREÇO CONT
(R$)

3.134.551,07

PREÇO FINAL

(RS)

3.630.634.09

DIFERENÇA

396.083.02

PERCENTUAL

12.64%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS
pR.uNrr.

(R$)COII<
QUANT

CONTRATO

PREÇOCONT V .QUANT E;- ;
FOUL cesso: mâ

11.08

Jl.^01
ILM"""

iro9.õi
11.10

11.10.01

11.10.02

11.^0^

11.10.04

11.10.05

11.11 _
iítj.oV
"171102

11.11.03

12.01

TV Ctbo - Olapodtivo L6glc«-»tnbu6f
Placa reOordB 3<3* Tomada reianaulaf RJ4S

TV Cabe • DItpoilUvo TV/Som
Placa 2x4 tomada TV 9.5 mm _
TV Cabo - Eleiroduto PVC flexival

00743rORSE UNID 12.05 5.00 60.27 5.00 60.27

38091 UNID 1.91 5.00 9.56

ELETROOUTO OE PVC FLEXÍVEL C0RRU6AD0 ON

20MM {MT") FORNECIMENTO E INSTALACAO

Caixa de paaaagem de concreto 40 x 40 x 40 cm
Caixa para antena 60x60x12 cm

91642 3.64 64.00

83447 Und 149.03 8,00

233.14

1.19254

5.00

64,00

9.56

233,14

Cottjéo Und 76,25 1.00 7655

8,00

"i.ÔO
ELETROOUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ON

S0MM(1 1/^^. INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E

Cabeamenio para antena (cabo» coaxiala de 75)

ooaseroRSE 15,99 81,76 1.307.13

Ccuajao 151 180.00 217.85

81.76

180^

1.192.24

7è;25

1.307.13

""2T7.ãS

12.02

12.03

Í2.Ò4
"l2.M
Í"2!06

12.07

12.08

12.09

" 12.ÍÓ

12.11

12.12

12.13

12.14

TV Cabo - Eletrodulo PVC flei^l
CAM I3E INSPÉÇ&Ò PÁRA ATERRAMENTO EM
HASTE COPPERWELÓ 5/8 X 3.M COM CONECTOR
C'ÓRDOÁIm OE CÓBRE NU. INCLUSIVE
ISOLADORES • 16.00 MM2 - FORNECIMENTO E

COROOALHA OE COBRE NU. INCLUSIVE

ISOLADORES- 35.00 MM2 • FORNECIMENTO E

COROOALHA DE CÒBRE NU. INCLUSIVE
ISOLADORES - 50.00 MU2 - FORNECIMENTO E

FÉRHO ADICjONAL AÇO CA 25 0 318'
CAÍ)WDEÉQÜÃÜZA(^Ó"dETOTEW
CAXA DE INSPEÇÃO PÁW" ATERRAMENTO EM
I^STE COPPERWELD"m"x 3,0M COM CONECTOR
TERMINAL OU CÒNECTÒR DE PRESSAÒ - PARÁ
CABO MMM2 - FORNECIMENTO E INSTALACW

CONECTOR DE PRESSAO PARA AÇO CA-2S
PR~ESILHAS PARA FIXÁÇAO OÉ CÁBOS NAS
^RUELA DE BORRACHA PARA PRÉSILHAS
SÍLICÕNE PÁRA MELHORAR VÉbÃçA"0 DAS
PRÉSILHAS DOS CABOS W TELHA DE

REBÍTE POP 0 3/irx30mm
TÁMPÁ GALVANIZADA PARA CAIXA DE PVC
TERMINAL COMPRESSÃO 35 mm'

13,01

Í3.õr

13.03

_13.04
13.05

"Í3XÍ6^
""Í3.07
13.08

13.09"
13.10"

DB FUMAÇAat"

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN

20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

DETCTOR OE FUMAÇA
ÁCIÒr^AOOR MANUAL DÒ SISTEMA DE ALARME
(BOTOEIRA TIPO QUEBRA VIDRO) COM

CENTRAL OE ALARME OE INCÊNDIO _
AVISÁDOR SONORO TIPO SIRENE PÁRA AWRME
ÁviSADÒR LUMINOSO EM LÉD "PÁR\Á"lARME"DÊ
6ÁTÉRÍA'24V dê ÁLIMENTÁçAo 00 SISTEÜk DE
CAIXAJdE PÁSSÁG^ PVC 4JW
Cabo 2x1,50 mm' blindado com cordoallia de cobre

Cabo 2x2,50 mm' blindado com cordoalha da cobra

43,86 43.88 43.86

32,57 13057 130,27

44.77 550.00 24.621.96 550.00 24.621.98

55.77 380.00 21.191.98 380.00 21.191.98

68,000 987.57 68^
i.oo

967.57

181.54 181.54 161.54

UNID 17,000

is.oo
102.87 17.00 102.87

43,86 657,69

1.384.53

657.89

110.00 110.00 1.384,53

UNID 34,00

7ÒÒ."ÓÒ
427.94 34.00 427,94

8.81063

78"7.67
12,59 8.810,63 7WM

7(M,0073543

Cotação

700.00 787,87

LITRO 13,31 26.83 26,83

3.131.53Cotação UNID 575.000 3.131.53 675.00

Cotação UNID 17,000 308.61 30861

2Í3.97UND 213.97

91867 290.00 1.686.18 290.00

5960

1.688,18

10637^
1.524,92

00816/ORSE UND 183.69 59.00 10.837.82

Cotação 508.31 1.524.92

2.662.55Cotaçte

11Í95/ÒRSE
2.662.5S 2.862,65

á»,e4
«7,97

353,^
711,19

24730,41

6.(a9,12

296.95 690.84

Cotação 45.99 137.97 Técnico

7-.Cry.m2SaS(Í4-f
UNiO 353.39 1.00

59.06
353.39

711.19

1.00

^,00
367752

00743/ORSE

Cotação 67.29 367.52 24.730.41

102,87 58.90 8.059.12
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Riu Rnbeas Beiem dc Med«ire> sO 91 - Caslro - Pombal '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREÇOCONT

(RS)

PREÇO FINAL

(R5)

DIFERENÇA PERCENTUAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB 3.134.651,07 3.530.634,00 396.063,02 12,64%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

14.02

14.03

" 14.05"
14^

"14.07 "
14.08

15.01

15.02

15.03

15"CÍ4
15.05

15.06

15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

15.12

"Í5.Í3

15.14

15.15

15.16

15.17

15.16

15.19

15.20

15.21

15.a'

' 15.24
" 15.25
15.25

15.2^
Í5.ffl
15.29

15.30

16.01

(0/4 I imuL mjiveAuco, rurtmcuiMerj lu c

6LffRÕÕXÍT0"ÕÈ"PVC RlGiÕ^ DN
25MM (3/4'T INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E

CAmeras coloridas com sensor CCD de ir3' ou V/.

Calia de prolétâo em alumínio anodlzsdo com suporia
CÁliW DE PASSAGEM PVC 3" OÇTOGpItóL
Ca^inento sinal de vídeo - c^be aoaxial RG59
No BreaklOOOVA - QO-CFTV

Quadro para 16 canais de vídeo CFTV

Poete de concreto armado duplo T llmlsrsoOKflt
XS-100 Elo Fusível 8K 15_KV 100A
P^Raios tipo vaivula 15KV10 KA Sjflema^ei^o
Isolador de suspensão 75mm
Conector p^ruM leMIdo
Conector estribo compressão ate cabo 1/0
ConMor eeiribo - pressão ampaa - cabo 4/0 a 477

Fio de cobre Nu 4AWG _
CabodealumInloNu 1.0AWG
Cabo óe cobre Isolado O.é/IIW &3F120mm2 *
Eletroduto de aco zincado 4'

Csbefote de alumlnio_
Luva para eletroduto de a^^n^o 4'
Transtomadortnfasleo tS0KVA/13.8KV-220V/127V

SÈCCIONÁDÓR TRIPOLÁR 15KV/4Í50Á ACIONAM"
SIMUIT PUNHO MANOBRA (COMANDO) •

Haste de at^ramento 05/8* x 2.400mm

Cruzeta de madeira 2.400im
Porca Cjuadrada 24mm para par^so de 16mm
Arruela quadrada de 36mm com hjo de 18mm

AnMa quadrada de 36mm com furo de 16mni

Suporte para transformador _
MaolrarKesa

OTiaia para paratuMsjia iflrnm_
Gancho de suspensão com ollt8[ _ . _
Ãlça praformada de dlMbu^ ou prampe lensor
Eleiroõutó PVC"04*
Cortedor parafuso fuivdido Splll-bolt

Fila de aKjtninio para emafracao
Condutor de proteção 35mm2 cobre nu

1602

~Í6"rô
16.04

1605

CAIXA D6 PASSAGEM 80X80X62 FUfflX) BRITA

'caÚSak
MANGUEIRA 038MM X30M COM ESGUICHO

PR.UNIT.
(I^ICÒIK

91667

(X)353/ORSE

Cotação
Cot^o
"91M7
CMação

Cotação

Colação

M

Und_
Únd
Und

m'"

"Und

5,82

9,10

193,52

" 4"657
7^
M,eo

786,66

899,85

QUANT
CONTRATO

F^ÇOCONT
11^ >

QUANT e;
RNAL

178,00

176,00

14.00
t4.(>0

14,00

180.»

"l.M

1.036.19

1.619.99

_ 2.709^7
" ra,67"
_ 67,"93"
15.227"38

178.»

786,66

178,»

_14,ÕÕ
14,00

_ 14,»
JM.ÓO
" i,"óà

sB-vrn

CMação

Cota^
Cotação
CM^
CcSação

Cotação
CC4B^
Cotação

COtBÇto

Cotaçte

Cotação

Cotação
_ ÇoM^
738CTfOW

Cotação

lOMO

COU^
_ 'Í7^
Cotai^
CMi^
Cotação'
Cóiaiçèo
00402

um_'
"Ò266a"
Cotação

Cotação

Cotação
63450

UNip
UNÍD
UNIO_

JÚNÍO_
ÚNÍD_
CiNlb
UNII^

t/i
M "
M

^4
ÚNtD
ÚNÍ^"
UNID'

UNID

UNIÍ'
"UNÍb_
" ÜNID
ünid"

"ÚNÍD
"uníd"
UNÍD
UNÍl^

~ UNÍ~D
ÍJNtD"_
ÜNip_
ÚNÍD
UNID

_'m
IJN

1.996,91

4,8Í4
ÍM,44

-

8,47

8,47

4,84

4'2Í36
_ ^27,84

_'A.m
1U,64

3873

M,08

Í7.566,4Ó

290,46

23,13

ré,42
0,85

0,64

"lÍ21
ré,62
6,05

7.87

7,44

siéa
27,11

_55,67

20,33

379.62

899,65

"inrwMTMB

1.»

■  - -

t.036,19

1.819.99

2.709.27

609,97

97,93

15.227,3è"
"" 786»

899,65

EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA

EXTiraOR DE C026KG - FORNECIMENTO E

EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG

TÜBlj OE AijO GALVANIZADO COM COSTURA
2.1/2* (65MM). INCLUSIVE CONEXÕES-

72263 UNID 1214.»

7377S«I2 UNID 22223

72554 UNID 717,69

ré77^1_ UNID 21MÍ

92342 M
1

».05

1.996,6J
9.~68

12"í»
8.47

1.998,91

5»,31

Í2i,«
8.47

8,47

AM

2.1»,30

1.^9,62
864.'»

51.» 2.1»,»

1.419,62

864,»

3.098,24

1»,» 168.»

3.098,24 16.»

38,73

65,35

17.586.4017.586,40

2»,46

46,26

2»,46

».2e

79,42

5,88

542.1920.» 542.19

55.67

3.51

4».6420.» 406.64

1.518.48 1.518.48

3.644,55 3.844.55

oga Lttj
oGoníi

1.111.13 1.111,13

'sson
Respons

3 586,46

215,41

3.5»,46
CT1

jizassí&k
215.41

Íã®its®7-Cff
w.» 5.9»,» »,» 5.9».»
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Roa Robeu Bozarra da Ihledalrof aO 91 • Caatro • Pacobal *
Fooes :(089) 99619-7007 96787-B062 - Evall: <Hlh'aldoqaelro(aiSyahbe.cDia.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB

PREÇO CONT

{Rí)

3.134.551,07

PREÇO FINAL

(R$)

3.530.634.09

DIFERENÇA

396.063,02

PERCENTUAL

12,64K

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS
PR. UNtT.

«R$1 COM
QUANT

C(»ITRATO r m
x^rtiât oiécffliiiNAeXâ ÚMOAOE

Placa de sirtaliiaçfio tipo 'aaloa a« amargència*

Placada sinalização *sáida*
Placa da sinalização denbncatao da apenta ax

168.22 10.00 166.2216,06

35.10 210.58 210.58

tlnior UND 11.60 129.80 11.00 129.80

Placa da sinalização "Seu da HidrMer'

Placa de sinalização 'Alvine sonoro'

47.16 47.1616,09

38.73 38.73

Placa de sinalização 'Commdo manual de alarme

Reçlsiroda recalque 2.1/2'

UNID 38.73 38,73

117.39 117.39 117.3916.12

Caixa com tampa para o regislio de recalque 48,29 48.29 48.29

1.195.5316.14 SlnaBzacao de so dos loca s de exuntares a hnranias 132.84 1.195.53

REGISTRO GAVETA 1' COM QU^OPtA

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES •
UNiO 119,88 119.68 119.88

REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO • 94498 146,95 440,65 440,85

REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPIA
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -

53.00 2 539,43 53,00 2.539.43

REGISTRO PRESSÃO 3/4' COM CANOPLA

ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO
268,47 268,47

TUBO PVC SOLOAVEL AQUA FRIA ON 25MM

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTOE
296.35 4.519,09 296,35 4.619.09

TUBO PVC SOLDAVEL ACUA FRIA DN 32MM,
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTOE

89357 1,171,6421,42 54,89 1.171,54

TUBO PVC SOLDA\«L AGUA FRIA ON 40MM,

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTOS
89448 103.66 1.164.40 103.6617.07 1.184,40

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM.
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTOS

753.20 753.20

Resenratorlee I recalque
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA ON 32MM

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E
45.00 963,97 45.0017.09.01 963,97

TUBO PVC SOLOAVEL AGUA FRIA ON 40MM.
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E

17.09.02 89448 65.00 743.40 65.00 743.40

REGISTRO GAVETA 1' COM CANOPLA

ACABAMENTO CROMAOO SIMPLES -
94972 119,68 959.0017,09.03 959.00

i.Me«REGISTRO GAVETA 2-BRUTO LATAO
vALÍÁJLA DE PÉ COM CRIVO 0 40MM "(1.1/71 ■

1.028,6417.09.04 146,95

68.08 136.1517.09,05 136,15

VALVULA de RETBNÇAO HORIZONTAL 0 S5MM
(2.1^- FORNECIMENTO E INSTALACAO
Válvida de oovemo

17.09.06 203,12 406,23 406.23

UNID 203.1217.09.07 203.12 203,12

Bombas para recalque de água fria, Polãntía ICV,

Bomba para recalque de Incãndio PotãnOa de S cv.
560.92 1J61,84

2.142.14

era,TO

168.22

17.09.08 1.161,84

17.09.09 2.142,14

873.70

2.142.14

17.09.10

IT^.Óg.i"!
Bomba jocke)/de preasurtzação 2 CV 873,70

168.22 ueirogai-iBomba de esgolamenlo da casa da bembaa tipo aapo 168.22

eco Cu"17.09.12 COtBÇáB 114.97 229.95 229.95Prassoslalo

ResponsávpMANOMETRO O A 200 PS) (O A 14 KGF/CM2), D

60MM.^FO8NECIMENTO.E COLOCACAO
Cilindro da pressão

Teenicn

OIZBBSo
17.09.13

17TÕ9.14

85120 163,43 163.43

59.30 59.30 59.30

1.331,26 3.993.8317.09.15 Reservalãno de Fbra de v dm cao. 3000 L 3.993.83

ESGOTO PREDIAL' L-T-jg»

89491 42,23 29,00 1.224,54 29,00 1.224,54

89711 103.81 1.423.46 103.61 1.423.46

16.01

16.02

CAIXA SlFONADA PVC 1S0X1S0X50MM COM

GRELtW REDONDA BRANCA • FORNECIMENTO E

TUBO PVC ESGOTO JS PREOIÀL DN 40"MM,"
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTOE
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Rua Rúbeas Besem de Medeiros bO 91 • Ceatro • Pombal *
Foaes :(083) 99dl9-7007 9S7S7-BOÒ2 - Email: odi^aldoqaeirugeiSyabbo^m.br
CNPJ aO: 08.938.4d8AI001.33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB |

PREÇO CONT

(RS)

3.134.551,07 1

PREÇO FINAL

(RS)

3.530.634,09

DIFERENÇA

396.063,02

PERCENTUAL

12,64%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇO!>
1- ' : 1

'•ív. "'áRSWI.IÍá*:' .  ̂ S'T'

ie.03

1B.04

1B.05

1S.06

1B.07

1S.0B

19.01

19.02

19.03

19.04

iáõs"
ip^oè

19.07

19.08

19.09

19.10

19.11

19.12

19.13

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN SOMM.

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E

iÜBÕ WC ESGOTO PREDIAL DN 75MM,
INCLUSIVE CONEXÕES • FORNECIMENTO E _
fUBÓ PVC ESGOTO PREDIAL DN IOOMM,
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MMC(ANEL

DE BORRACHA- FORNECIMENTO EINSTALACAO_
CAÍiW DE INSPEÇAÓ EM ÀLVENARIÁ DÉ TIJOLO
MACIÇO 60X60X60CM, E REVESTIDA
INTERNAMENTs COM BARRA LISA (CIMENTO E
/«ElAJ^ÇO 1:4) E.2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
CÃlXÃ^E GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE
MOLDADO DN 40MM COM TAMPA ■

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM,

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C( ANEL "
DE BORRACHA • FORNECIMENTO E INSTALACAO

i^BO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 15ÓMM C/ ANEL
OE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

tíjãd PVC ESGOTO SERIE R DN 200MM C/ ANEL
OE BORRACHA • FORNECIMENTO EINSTALACAO

Tubo de ccncrWo simples de aiâmetro Be 300 mrn
CAIXA OE INSPEÇÃO 80X80X80CM ÉM ÁLVEI^iA
GRELHA EM FERRO FUNDIDO. DIMENSÕES
30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E

ESCAVÁCAÒ MANUAL OE VALAS EM TÉRRA_
REGULARIZAÇÃO E CÒMPÃCTAíÍAÒ MANUAL OE
TERRENO COM SOOUETE (FUNDO DE VALA)
EXECUÇÃO ÓÉ LASTRO ÉM CONCRETO (1:2.S"6).
PREPARO M/WUAL • Enveiopamenlo de lubulatâo

USTRO DE BRITA esp. Sem
reáíerrò DÉ vaLÁ com compactação
CAR(3Ã MANUAL E REMÒCAO E ENTÚLhÒ COM
TRANSPORTE ATE IKM EM CAMINHAO

89712

89713

69714

91791

74104«01

74051/002

M

M

UNIO

Und

W>CÒM

20.31

30,01

38,38

55,26

136.86

115.85

CONTRATO

147,96

68,59

110,24

55,16

12,000

2,000

Ml

3.004,77

2.058.68

4.230.69

3.048,15

1.642,28

231,69

FINAL

147,96

66,59

110,24

55,16

12.00

2,00

Há 1

3.004,77

2.056,68

4.230,69

3.048,15

1.642,26

231,69

EXECESSO

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,

19,14 REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E

ykMwuiliNtfP>aicoB(mp
20.01

20.02

20.03

20.04

_2^
20.06

20.07

TUBO DÊ COBRE 01/r - FORNECIMENTO E _
ÉSWVÃCÁO li^UAL ÉM SÕLÓ-PRÒF. ATE 1.50_M_
RÉGÜLARIZÁCAO È COMPACTACAO MANUAL DE"
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETd(l:2.6:6), '
PREPARO MANUAL H-ISCM.CONFÇRME PROJETO
LASTRO bÉ AR~ÉIA MÉDIA H>23CM, CONFORME
REÁTÉRRC) DE VALA COM COMPACTAÇÃO _
carga'Í^iJaL E RÉMÒCÁO É ENTULHO CÒM
TRANSPORTE ATE IKM EM CAMINHAO

89576 406,17 406,17

B9S7B 172.00 4.373.51 172,00 4.373.51

89580 50.86 658,59 656.59

COUÇW

CPÜÓÕM

75.04 52,00 3.901.65 3.901,85

62.»

32699

85.00 S.WI.M

^.98
85.00 5.301.99

72289 986.98

73799/001 333,78 4.672.85 14.00 4,672,85

57^;p

150,30

92.33

109,90

5.098,61 92,33

72961 150,30 109,90

246.67 530,35 530,35

586,4873902X»1 10147

41,67

5.78

70.64

586,48

2.9»,M

428,80

2.953,84

72897 426,80

83659 679.07 7.469,79 7.469,79

18,^
55,22

27.50 506,55 508,55

274,46 274,46

Q^(PÍfOa?

icheco Cun'!-246,67

11341

283,06 283,05
ys«
Respo199,» 199.55

86.49 86,49

77,16

'..-l j: -7.ÍÍ.!
21.01 Enuidriu de madeira

21.01.01 Portaa 1  1 1 1 "
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Foaes :(083) 99619-7007 9B7S7-8062 - Eaail: odlvaldoquelrvga5lyaMKKeoiB.br
CNPJ aO : 08.938.468A>001-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB

PREÇO CONT

(R$)

3.134.561,07

PREÇO FINAL

(R$)

3.530.634,09

DIFERENÇA

396.0S3.Q2

PERCENTUAL

12,64%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS
•'TTI1tTlfl~TITTriTTITniir"irill[T"m'IIWMlll ll llllllT • I " 1 PR.UMfTi 1' - QIIASir 'l^niaBe»Rniim'l;-:vFn|U|JTK J

>

1 'aoB/*rs OAi nrvt:!

21.01.01.01

21.01.01.02

21.01.01.03

21.01.01.04

21.01.01.05

2i.oi.oi.oe

21.01.01.07

21.01.01.08

21.01.02

21.01.02.01

21.01.02.02

21.01.02.03

21.0102.04

21.01.02.05

~ «.02
31.02-01
21.02.01.01

21.02.01.02

21.02.01.03

21.02.01.04

21.02.02

21.02.02.01

21.02.02.02

21.02.02.03

21.02.02.04

21.02.02.05

21.02.02.0e

21.02.02.07

PAI - PORTA OE MADEIRA PARA PINTURA, ESEMI

OCA (LEVE OU MÉDIA), e0X210CM. ESPESSURA
DE 3,5 CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS •

rôRTFÒl MADEIRA PARA VÉ*RNÍZ."SEMI-dCA
(LEVE OU MÉDIA), S0X210CM, E>3.5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃOS
PC2 • Poria cliapeaOa madeira com vl»or, pintura
esmalte sintético aoalinado SDX210 cm (Fechadura no

PC3 - Porta em laminado melaminico estrutural ta. a
ptova Câpua. acattamenio lexturisado, 80X160 cm
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ. SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), 60X21OCM. E*3.SCM. INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁOS
rFochartrjro.nn 71.01 m/t? a ntntiirfl •«maFlA

PD1 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA

PARA PINTURA. 90X210X3,SCM. INCLUSO ADUELA

2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS (Feehadixa no ltem_
PH2 ■ Porta chapeada madeira com visor, 2 toliús
(70+70), pintura esm. sintético acatlnado 140X210 cm

PIÍ4 - Poria vaFe vem 2fls (^7Õ cm) diápesda
madeira com visor, pintura esm. sintético acetinado
140X210 cm (OobrBdicas vai.e-vem cotadas no ttem

Ferraflens e complementos

OOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATÀC" POI^IDÒ
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA

PORTAS EXTERNAS, PAORAO DE ACAaAMENTO_
Barra para portas de saniténcs PNE

Conjunto de rerragans para porta de correr com

trinco das portas PAI e PC3 (CÕx banheiros) -
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PAR^
Eaquadrias de alumínio
Portas

PH3 ■ Poria 2Rs (70+70 cm) em quadro de alumínio

Pji • PoiU 2ns (80+80 cm), em quadro de alumínio
pj2 - PÓna 2ns (80+6Ò cm) de correr, em quadro de
alumirtio ancdizado rosco e vidro IncolcrSmm 160X210

D4 ■ EsquBdrta em elumínio anodlzado fosco, pehll

Janeias
JAN 01 - Esquadfla Upo máximo ar com bandeira fixa.

em alumínio anodlzado fosco, perfil exUudado e vidro

JAN 02 - Esquadna Upo máximo ar, em alumIrUo
anodlzado fosco, perfil extrudado e vidro laminado

JAN 03 - Esquadria de correr, em alianlnlo anodlzado
fosco, perfil extrudado a vltlro laminado 6mm Incoler

JAN 04 - EsqÜMrla Upo básaiíame, em alumlNú
anodlzado cor natural, perfil extrudado e vidro laminado

JAN 01 - Esquadna Upo máximo ar com bandeira fixa,
m alumínio anodlzado losco. perfil extrudado e vidro

JÁN 02 ■ Esqusdrta Upo rnüimo ar. em elúminlo
anodlzado fosco, perfil extnrdado a vidro laminado

JAN 02 - Esqusdrta Upo máximo ar. em alumínio
anodlzado fosco, perfil extrudado e vidro laminado

B0820 325.06 1.300.25 1.300.25

91011 375.47 B.762.1S 9.762.18

CPU0009

74139«01

566.47 6.797.64 12,00 6.797,64

273.17 1.092,66 1.092,66

UNID 375,47 3.379 22 3.379,22

364.32 364,32 364,32

CPU0010 UND 1.349.97 4.049.92 4.049.92

4.049.92CPU0010 1.349.97 4.049,92

737361001 101,54

93.85

4.569,30 45.00 4.569,30

5.637.4490830

CMa^
CÕia^

003104

5.537,44

UNID

CONJ

217,85

276.24

2.831,99 2.631.99

276.24 270,24

3.887,33COlUuntO 366.73 3.887,33

680S0

6605(5
523,54

^!S4
4617.65 4.617,65

4.186.34 4.168,34

68050 523,54

hiTii

8.795.52 6.795,52

^.355,2!6SÚ10 64.008 33 355.21 64.006

383,64 3.377,82 3.377.B2

383,64 1.719,62

1.133.01

1.719,62

74067/002

01631/ORSE

09960/ORSE

09960/OR$E

09960/(»;SE

566.51 1.133.01

Conftcâto

Eivsson Pa
Responsá

415,67 ueiroga LttJa.

CoXüTíTíã
Técnico

OToizeasiíBi-t;

2844.53 2644.53

16.121,42383.64 16.121.42

383.84 1.535.37 1.535.37

383.84 1.151,53 1.1S1.S3
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Rui Rub«Bi B«<errt d« Medeiros bO 91 - C«Blro - Ponhil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREÇO CONT

(R$)
PREÇO FINAL

(RS)

DIFERENÇA PERCENTUAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA • PB 3.134.551,07 3.630.634,09 396.063,02 12,64%

PLAN LHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS
BB.UNIIÍ.Y
(R$) COM

.-OUWOTti
CONTRATO

. •QUAnr
FikAL

.QUANT:e

EXECESSO

PREÇO EXEC3

15$)
BAi-iiiMii iiii-iv

JAN 04 - Esquadria tipo tiascuianta, em alumínio
anodizadocornatural, perfil extrudadoe vidro laminado

21.02.02.08 01831/ORSE

OieSi/ORSE

Oiesi/ORSE

09960/ORSE

OieSi/ORSE

01&31/ORSE

09960/ORSE

415.87 1.659.31 1.659,31

JAN 04 • Esquadria tipo tiascuiarrte, em alumínio
anodizado cor natural, perfil exinidade a vidro laminado

21.02.02.09 415.87 3.555,68 3.555.66

JAN 04 - Eaquadria tipo batcuianta. em alumínio

anodizado cor natural, perfil axtrudado e vidro laminado

JAN 01 - Eaquaona tipo máximo ar com tiandelra fixa.

em alumínio anodizado tosco, perfil extrudado e vidro

21.02.02.10 415.87 623,80 623.80

21.02.02.11 383.84 690.92 690.92

JAN 04 - Esquadna llpo Pasculanie. em alumínio

anodizado cor natural, perfil extrudado e vidro laminado
21.02.02.12

21.02.02.13

415,67 8.587.33 6.587,33

JAN 04 - Esquadna tipo dasculante, em alumínio
anodizado cor natural, perfil exlnjdado e vidro laminado 415.87 2.744,72 2.744,72

JAN 01 • Esquadna lipo máximo ar com bandeira lixa.

em alumínio anodizado fosco, perfil extrudadoe vidro

JAN Õ4 - Esquadna llpo ̂ scuiante, em alumínio
anodizado cor natural, perfil extrudado e vidro laminado

E^uadna de alumínio, alta para área de eonviváncia
Esquadria de alumínio, alta para plnâsio t175x106cm

Esquadna de alumínio, alta pwa ginásio 117Sx147cm _
Esquadria de alumínio, tipo majdmo ar. em alumínio
anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado

21.02.02.14 383.84 787,69 767.69

21.02.02.15 01B31/0RSE 415.87 5.123,48 5.123,48

21.02.02.16

2Í.02!o2.17
Oâ9SO/ORSE

ÓmèÓ/ÒRSE
090S0/ÓRSE

»3,64

383.84

24,306 9.330.46

4.870,97

24.308 9.330.46

12.690

17J73

12,69

17,273

4.870,97
21.02^2.18

21.02.02.19

6.6».93

168.08

6.629.93

09960fORSE 363,64 166,08

21.03 Bsquadriaa de aço

CO - CORRIMÃÒ EM TUaO ACO GALVANIZADO 1
1/4* COM BRACAOEIRA ( pintura no liem 20.02.04)
GC - Guarda-corpo / corrImSo tubular * momames

21.03.01

2i'm.02

74072rf)03 124,45 9.271,91 124,45 9.271,91

Cotação

Cola^
73933/003
73767/001

121.03

229^95
1.Ò49.7Ó
209.24

36.06

36.26

1.M

o'èò

4.366.59

8'337!91
36,08 4.366,59

Cna^ d^O.Smm proleçáo da base
ESQUADRIA DE FÉRRÒ TIPO VENEZIANA
Tela de arame 12 8WC. maina 13x13

21.03.03 6.337,91

í.259,64
Í25.'54

21.03.04

21.03.05
1.259,64

lá"54

21,03.06 PoflK tubular da aço 1 K com tela soldada 5x5 74238«02 896.00 1,406,72 25.419.45 24,012.73

ALAM BRADO. ESTRfJTURAOO POR TUBOS DE

ACO GM.VAhUZADO, COM COSTURA, DIN 2440,

DIÂMETRO r. COM TELA CS ARAME

GALVANIZADO, FIO 14 BWO E MALHA QUAMADA

21.03.07 742444X11 134.86 100.60 13.593.72 100,60 13.»3.72

2104

2I.041Ó1
Cortinas vinbicn

Cortinas viniilcas H«200cm 127.86 1.745.29 1.745.29
n  leg/e?ijci.'

>rLv.>-«i^l«iaS
uquadrias da vUre
PC5 - f>ÕRfA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M.
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

Tsasaioot 2.032.63

í.tsTm

6.097.69

1.79ÍM

6.097.89

PEt •Porta de correr, em vidro temperado lOmm.com CPU0014 1.791.93

CPU000812mm 1.125.04 23.49 26.427,13 26.427,13

u iirõaa Llud-
1.693.14 11.090.08

7,875.31

11.090,08

7.875,31 Técnico

ftfHjüaasJSiiD
2.055,22

2.177,24

Responsaye

1.068.62 1088,62

22.01.01

22.01.02

22.02.01

Ni38-^
_ 23.01

23.0101

23.01.02

23.01.03

Vldriçarla

D2 • DMsótia «n vidro

Armários

Al - Armário modulado sob bancada em mdf. com

revestimento em larnnedo lexturtzado branco e

A2 - Armátto modulado da parede em mdf. com

revestimento em laminado lexturtzado branco a

Armário mcduiMo de parede em mdf. com
revestimento em laminado lexiurlzsdg branco a
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Ku Rubens Bezerre de Medeiros uO 91 • Ceatro - Pombal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREÇO CONT

<RS)

PREÇO FINAL
(RS)

DIFERENÇA PERCENTUAL

OBRA; CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB 3.134.551,07 3.530.634,09 396.083,02 12,64%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS

SFRUmi
|R$)COM

PREÇO PINAt.rQUANT
CONTRATO

RREÇOCONT ••'jQUAMT.E
ráUL

OUANT E.

EXECESSO

'PREÇO.EXEC

(RÍ>
üi

CotaçAo

CotaoSo

72.49 S35.0S 635,05

255.67 1.474.38 1.474 38

23 01.04

Taoi.õs"

T3 • tampo (h • 75 em) «m m(>t (20 mm) revendo com

l^li^o tnelarninico P9çt4orml^ nacorteanea
Móvel de sptío 'Alrte/Prescrlçao médica'

24.01

24.01.01

Seiviçoe complentarea ao piso
'CÒMPÁCTÁCAÓ MÉCANICA^ SEM CONTROLE DO
GC (DCOMPACTADOR PLACA 400 KG) -

COmTWPISOíLASTRO DE CONCRETO NAÓi
ESTRUTURAL, E«6CM. PREPARO COM BETONEIRA

74005«01

86472

M3 4,30 121,48 S21.B4 121,46 521,84
• -

24.01.02 M2 31,84 1.214,605

1.214.605

38.425.21 1.214,605 38.425,21
- -

24.01.03

24.1)2

COI7TRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICOCOM
BETONEIRA 400 L. APLICADO EM AREAS SECAS

87620 M2 23.27 26.267,67 1.214,605 28.267.67
-

•

Plaot Interno* . . .

24.02.01

24.02.01.01

Certmicos . . ,

PÓi - Piso cerâmico 45 X 45 cm cor chempagne mane •
PISO CERÂMICO PADRAO MEDlO PEI 4

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO

Porcelinito

87249 M2 47,02 71,39
1

3.356,63 71,39 3.356.83
- -

24.02.02 ;

24.02.02.01

. . .

REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPÓ
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM

CPLI0CI21 M2 60,72 860,42 52.242.65 860,42 52.242.95
-

1

•

24.02.02.02

24.02.02.03

"24.02.03

Pito porcelenaio técnico de textura de sinallzaçéo tátil
alerta/ OIreclonal colorido 24,5 x 24,5 cm Cor 1

CPU0022

CPLI0023

M2 27,85 37,81 1.045,81 37,81 1.045,81
-

■

piso porcelanátó técnico de textura da tlnttlzaçáo tétll
alerta/dtratíonaJ c«ot1do24.5 x 24.5cm Cor.2

M2 27,85

78Í28

52,26 1.445,21 52,26 1.445,21
- 4^' 'f> \

Slntétlcoa e Vinlllcoa

"M2
- - . 'ri,\

24.02.03.01

24-03"
24.Ó3.01

P03 • PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL ESPESSURA 72185 "ÍW73 15.086,72 192,73 15-086,72 . j o

Rodapé* Intunos
Porceltnito

RODAPÉ EM PORCELANÁTÓ altura"B"CM
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO

.

......

. Jsj a.
. - .

\

24.03.01.01

24.03.0~r
24.03."Ó2.Ó1

CPU0024 M 6,54 847,00 5.535.45 847,00 5.535.45
-

Sintético* eVInlIlce* . T
.

RODAPÉ VINILICO ALTljiW SCM. ESP"e"SSURA 72189 M 24.43 65.00 2.076,97 85.00 2.076,97
-

:

26.01

2s,oiei

25.01.02

~ 26-« "
25.02.01

25.02.02

25.02.03

25.0204

~28.M~

25.03.01

25.03.02

Paaatloa

PASSEIO EM 0 WCRETO DE8EHPENAD0. TRAGO

MEíO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO

NO LOCAL. USINADO 15 MPA. COM O M.SS M BASE
X0.30 M ALTURA. REJUNTE EM ARGAMASSA

PjMS Iftteroavado»
REGULARIZAÇÃO E COMPACTÁCAO MÁNUÁL DE '

PE BRITA ESP. 1«M

pito de borrsdia IriíeitrBvadó na cor verde, com SÓ mm
M eipetttaa^ pais uso externo sobm cobertura de
pavíméntacao em blocos intértravados dé
CONCRETO. ESPESSURA 6,0 CM, FCK35MPA

ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA,

PISOS industriais para t^\0 DE GERADOR
PISO INDUSTRIAL DE aLtÃ RESlSTENCiÁ,
ESPESSURA SMM, INCLUSO JUNTAS DE

PISO INDUSTRI/U. DE ALTA RESISTÊNCIA,
ESPESSURA 12CM, INCLUSO JUNTAS DE

187^ lanm 12,681.15 2.761.96

73763noi 96,96 158.20 15.642.43 159.20 15.642,43

336,06 469.59 336.06 459.56

739026»1 101,47 273,96 273,96

■çéo - 02235/0

CPU0025

1.543.98 1.543,98

90.93 309.06 28.101.65 309.06 28.101,65

iTêcmw
72136 1.121.S4 1.121,64

72137 19.722.41 16.722.41
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Ra« Robens B«zem d« M«d«iros oO 91 - Ceairo - Pombal

Fones :(083) 99019'7OO7 98787-90d2 - EmaU : odh'aldoquelro8BS^ihho.com.br
CNPJ dO : 08^38.448/0001-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREÇO CONT

(R$)
PREÇO FINAL

(R$)
DIFERENÇA PERCENTUAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICiPÍO DE SANTA RITA - PB 3.134.551,07 3.530.634,09 396.083,02 12.64%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE

;W

28.01

ieJói.õi

26.01.01.01

26.01.01.02

26.01.01.03

26.01.02

26.01.02.01

26.01.02.02

27.01

27.01.01

■ DISCRIMtMAÇAO

RevesUm^M Inumos

Argarnassa^
"massaCinica. para recebimento de pintura,
EM ARQAMASSA traço 1:2:8, PREPARO

ÉÍ>r90'c"Ò'CÍMENTO'ARÉ'lÃ"l:3ESP'1 .SCMINCL
CHAPiSCO APLÍCADO CÒM COLHER OE
PEDREIRO TRAÇO 1:3

Reveatlmantoa carâmicoa

R02 • Revestimenlo carãmleo 32 X <5 em cor ofi wtiHe

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A

AfBamaaaaa

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO

mecânico com BETONEIRAAOOL. APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

_ ̂  p 2_

27.02.01

27.03

27.03.01

27.03.02

27.04

29.01.01

29.01.02

29.01.03

29.01.04

29.01.05

29.01.06

_29.01.07_
29.01.08

29.02

29.02.01

29.02.02

RevasümMtoa cefâmlcos
RÈVÉSfiMÉNTÒ CÊRAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM). ALINHADAS A

Dlvanos

Perfis de alumínio para radiada- CANTONEIRA DE
alumínio 2X2', para PROTEÇÃO DE QUINA DE

Revaslimanto com alumínio composto cor Oranco am

RevesUmsnto com chapa parfurada

VASO sanitArio sifonaoo com caixa
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO-
Vaso sanitário de louça branca com caixa da descarga
embutida na parede padrão PNE (caixa cotada em fiem

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA

VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,

COM ACESSÓRIOS. INCLUSIVE ASSENTO

CAIXA DESCARGA PLASTICA. EMBUTIR,

COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E

TUB0BEN6ALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA

ENGAfÉ>LÊXÍVÊLE"Ml4Et^ X
30CM • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
Assento poliáster para vaso sanitário corrverKional

Assento pollésler para vaso sanitário PNE com

DUCHÃ HI6ÍÉNICÃMANUAL Cr"RÉ6ÍStR0"l/r
Lavatorlo

LT • Lavaiõrlo pequeno com coluna suspensa na cor

CS-Cuba de sobrepor oval de 44x31 cm na cor branca

PR. UNIT.
(R$) COM

QUANT
CONTRATO

PREÇOCOW
(f»J '

QIMNTE
RNAL

UNIDADEFONTE

B7S30 26.64 1.424,17 37^36.57 1.810.37 46.224,02 386.20 10.267.45

34023 ♦ 87878 37.66 1.049.95 39.544,40 1.049.95

386.20

39.644.40

2.SB4.72 366.20 2.584.72

166.42 S.S56.00 166.42 8.656.00

CPÜ0020 139.02 883.53 863.53122.630,14 122.630.14

87530 1.766.27 47.049,25 1.766.27 47.049.25

CPU0020 139.02 1.355.15 186.395.08 1-365.15 188.395,08

739088301 42.85 329,37 14.115.15 329.37 14.115.15

3.852.88 96.50 3.852,86

153,58 28.78 4.420.06 4.420.06

67414 915.07 12.348.23 915.07 12.346.23

145.20 4.110.29 145.20 4.110,29

asíè.

UNID 377.55 755.10 755,10

5.316.98UND 463.36 5.316.98

452.68 452.88 452.86

749,0711694 UND 12.00 6.968.88 8.988.88

88886 40.52 81.04

eiTDga-ttçe-
ecõCuriha

jvbirèctwõ .

60.51 121,03 121.03

1.Òé5.02
1370

98,62

re'ici
1.065.02

1.028,33 1.026.33 Resfions

86943 178.97 38.00 6.800.93 6.800.93

360.0711S9S 126.69 380,07
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Ru Rnbaai Betam da Madairaa aO 91 - Centra - Pambut
Feiiaa :(08S) 99919-7007 98787-S0d2 - EmaO : odlvaldeqaalrasa@rahtao.com.br
CNPJ bO : 08.93S.4<a'0001-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREÇO CONT

(W)

PREÇO FINAL
(RS)

DIFERENÇA PERCENTUAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA • PB 3.134.551,07 3.530.634,09 396.083,02 12,64% -

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS
^UNrr.
(IWCOM

PREÇO
lít*)

Qywrr-^;ví
FINAL

QUANT

CONTRATO

248.0629.02.03 '
»,02.04

29.02.OS

29.02.08

29.02.07

29.01

29.03.01

29.03.02

29.03.03

29 03.04

29.03.0S

"29.Õ3!o6"
29.04

M.Ó4.Ó1

29.04.02

29.04.03

29.04.04

" 29.08
_W.Ó5.01"

29.09 _

29.06.01

29.08.02

ig.òe^có
29"06."Ó4_
2áoé.õs
Í29.Ò6.08
«'Óé!07
29.06.08

29.06^09
29.001^3
».06.11

29.Òè.12

CS - Torneira para lavatOrlo bica alta meaa com

LT • Torneira para iavatOrlo bica alia mesa com
ENGATE flexível EM METAL CROMADO, l/T X
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
VÃlWLÃ EM PLÁSTICO T PARA PÍã; TANQUE OU
LAVATÔRIO. COM OU SEM LADRÃO -

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CR0MALX3 1
X 1.1/r- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Plaa

CUBÃ DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA.
INCLUSO VÃLVULA TIPO AMERICANA E 5IFÃO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -

TORNEIRA CRÒMÁDÃ TUBO MOVEL. DE MESA. I/T
OU 3I4-. PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO -

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CRÓMAOO. 1/?X
30CM-FORNECIMENTO EINSTA1AÇA0._
È1 - Ex^o quadrado corn pé« a sapaios resuláveís.
Fabricado em aço inox siil 304. cííaoa imm #20.

acabamento escovado, estrutura tubular quadrada

30x30 (lixlxc iOOxSOxSOcm) * SitSo para expurgo em

CAIXA DESCARGA PLASTICA. EMBUTIR.

COMPLETA. COM ESPELHO CROMADO E

TUBOBENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA

DUCHA HIGIÊNICA MANUAL C/REGISTRO l/T - Faz

Tanque
TQ • Tanque em louçe. com coluna, 30 Hs. na cor

TORNEIRA CROMADA t/T OU 3/4" PARA TANQUE.

PAORÃO MÉDIO - FORNECIMENTOe INSTALAÇÃO^
VÃLVtJLÁ ÉM PLÃSflCÒ 1-PARÁ PÍÁ. TANQÚÉ ÒÜ
LAVATÚRIO, COM OU SEM LAORÃO ■

SIFÃÓ ÓO TIPO GARFÍÁFÁ EM METAL CROMADO 1
X M/r-FORNECIMENTO EJNSTALAÇÃO
Baniio
CH • Chuveiro de parede oomado. elétrico c/
DIveraoe

Torneira de limpeza com bico rosqueedo - TORNEIRA
CROMADA lir OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO
BL • Barra para iavaldrto de canto em aço galvanizado

BÜ - Barra para lavat^io, formato "u", em aço
BA - Barra da apoio articulada de SOcm em aço

CA - Cadeira articulada para banho
Barra de apoio 'L' em aço galvanizado e revestimento

Barra de apoio de 70cm em aço galvanizado revestido

Dispensar de papel
dispensar da papel higfènleo
Cabidairo

OlBpenser de sabonete liquido

Mela aaboneteire em loixa, branca, embutida

36791

863S6

86879

86881

B6936

86909

66686

CotaçSo

11694

1370

20271

86914

86879

86881

01367

66914

Cotação

Cota^
Cota^
Cotação

Cotação
Cotação

37401

37400

Cotação

11578

Colação

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

Und

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

Und

UNID

UNID

CONJ

'CONJ
CONJ

CONJ

CONJ

Und

Und

Ujrt_
Ünd
Und

40.52

5,51

168.13

385,99

100.67

40,52

107.70

749,07

79.10

542.05

38.51

5.51

188.13

167.90

38,51

71.40

"«.41
157,33

361.87

59.30

59.30

63.25

63.25

220J7

60,75

60S1

38.00

41.00

41,00

41.00

4,00

4.00

4,00

1.00

1.00

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

5,00

8,00

1.00

10,00

4.000

4,000

9,000

13.00

13.00

13,000

13,000

7,000

3.142.47

1.661,29

225.77

6.893.25

1.5U.94

402.67

162,08

107.70

7«,07

79,10

2.168.19

154.04

22,03

672,51

563,71

192,55

571.24

48,41

1.573,33

1.447,«

237,21

533,72

8^.22

822,22

2.863,«

789,81

423.59

_3.00
38^00

41,00

41,00

41.00

4,00

4,00

4,00

1.x

t.M

TÕÕ

4.00

4,X

4,X

4.x

3.x

5,X

_J.X
_J.X
10.00

jl!Ò0
_4,Ò0
9,X

13,00

13.0Õ
13,X

13,X

7,X

30Í1 _

M.01.01

Bancadaa dagranlto

Bancadas de granito cinza andorinha polido, conforme
detalhamento especifico constante do projeto

86889 MZ 615,97 7,96 4.915,44 7,98

2«.X

3.142 47

1.661,29

225,77

6.693.25

1.543.94

402.67

IB2.X

107.70

749.07

79.10

2.168.19

154.04

672.51

563.71

192.55

571,24

46.41

1.573,ÍB
1.M7.46

237.21

533.72

822.22

8U.22

2.8X.4è
789.81

4"23.59

sson
Respon

7- 3;f.m28a5IWJl

4.915.44
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Foaei :((ÍB3) 99019-7007 98707-8001 • Euta : 7r
CNPJ bO : 08.93B.4<8A>001-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA • PB

PREÇO CONT
(RS)

3.134351,07

PREÇO FINAL
(RS)

3330.634,09

DIFERENÇA

396.083.02

PERCENTUAL

12,84%

PLANILHA GERAL de ADITIVO DE SERVIÇOS5

30.02

30.02.01

_30.03
" 30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.04

31.01

31.01.01

31.01.02
31.01.03

31.01.04

31.01.05

31.02
31.02.01

31.02.02

BancadM d« aço Imx
T4 - Tafopo em aço Inoxidável com borde* elevada*
para relerrçáo de liquido*, com letieira (h«5on) a toda
Peças diversas
Oivlsáiias em grarrlle cinza andorlrAa polido em duas
PÊlfORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHÃ
LARGURA DE 22CM. ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA
SOUEÍRA DE GRANITO. LÁRGURÁ" IKÍÃ
ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE
TENTO DE GRANITO, LARGURA SOM. ESPESSURA
3CM. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

CPU001S

CPU0019

Q1989/ORSE

84161

74111/001

ÚNaMDE

M2

M2

1.659.50

615.42

58.19

78.45

70,51

wunnb.

CONTRATO

1.50

17,260

118.W

143.00

8.66

RREQpCQ^
JSi

2.489,24

10.622.23

6.866,29

Látex Acrilleo
APLICAÇAO E LIXAMENTO de MASSA LÁTEX EM
PAREDES. DUAS DEMÁOS. AF_06g014
ÁPLiCÁçAO E LiXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
aplicáçAo dé fündòseLadòr lAtex pva em
APLICAÇÁÒ MANÜAL DE PIÍ^RÁ COM TÍOTÃ "
LÁTEX acrílica EM PAREDES, OUASDEMAOS.
ÁPLICAÇAÓ MANUAL DÊ PÍNfu^"CÕM TINTA
LÁTEX ACRiLiCA EM TETO. DUAS OEMAOS.
Esrneits sintático
ÊIMSSAMENTO COM MASA A ÓLEO, UMA DEMAÓ
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS
DEUAOS, SOBRE FUNOO NIVELADOR BRANCO

86497

88496

BS483

88,489,00

88488

74133/001

74065/001

M'

M"
M2

M2

M2

M2

M2

10,28

18,41
2,23

11,19

12.47

14,27

20,39

1.424,17

615^
2'339V245

1á24,17

915,07

358,00

248,23

11.218,13

810,81

14.633,42

je.B44í9
"b'209,18

16.943,36

11.406.92

5.108,25

5.021,30

QUANT E;.-
RNÀl. '

1,50

17,26

118,00

143.00

8,68

2-489,24

10.622.23

6.866,29

11.218,13

610,61

1.424,17

915,07
2.339,245

1310,37

915,07

358,00

246,23

14.633,42

16.844,59
5.209,16

20.268,80

11.406,92

5.108.25

S.021,30

EXEKSSO^%

368,20 4.323,44

3132,03
PINTlffiA ESMALTE BRILHANTE (2 OEMAOS)
SOBRE 8U>ERFICIE METALICA, INCLUSIVE 132930 1.731,10 201,80. 0.514.44

["t Síi"] [32I2EE:2a^CI3r..;
_ 32.01
3ÍÓ131 [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Beivices de Pilsagtemo
85180 194,83 2.428,67 194.83 2.428.67

Placa em PVC adesivada CPU0011 2345.78 9-41933
2494.85

9.41933
49.00
33.00

33.02

33rd3
SInalcIzacáo em bralle para conlmtos CPU0012 UNID 50,92 49.00 2.494,85
Letras de acQ Inox o para ecmpoaicáo de Mrstro da 77.88 2.570.03 2370.03

IMIiMISM DBaPEBaffFItaMg
34.01 Umpeza Final da Obra

Llmoeza de obra34.01.01 1.545.68 3.348,44 1,545.66 3 348.44

j4^34.581.0r 3430.634,09

'utor^^iroga Ltds
jsson PaWjeco CunhrRespons^el Técnico

OeAieaBKktiT CTF 012801004-4.
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SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚOE

MEMÓRIA DE CALCULO EJUSHFICATIVAS DE ADITIVO DE VALOR

Oi
a.

i36
u<o

Data: \^j«AM/20

• OAOOS GERAS

DimemSo Muro Movo 80.20 m DImensio MuroAntito 5LX m

Sl.OO m H Muro antiso 2J0 m

H embasamento 0.30 m

HTela 2.00 m 1 TOTAL 6ERAL» RS 396.083.02 I

ItMI SbMpI Senri(C9 unid emnt pimlt total ObMMtfta

1 73802/001 OCMOUOAO DE ALVtIMUAOCTUOtOSSM ltOU>IIOVEirAli<ENro m3 255/» 8,13 2.073,89 Prego Novo
«nni

6.72

rep comp Ivg alt/esp

2,00 Sl.OO 2.50

lotei

255/»
A

muro de contorno antigo
muro de contomc antigo

muro de contomo antigo

muro da contomo antigo

DemoilcJo do muro antigo

comprometido e racnado

mWMmi
00^1041(90 08 ALVDUAIAKTUOIOSSM KAmoUErTAMOnO ma 39.» 9V0 3A0^ .Pr»(eNeve

iM
75.77

rcp comp laig alt/esp

1,00 80.20 2.W 0,10

1,00 51.00 200 0,10

t.OO 80.20 0.50 0,20

1.00 5200 040 0.20

totel

16,04

10,20

8,02

5,10

muro de contorno antigo

muro de contorno ant%o

muro de contomo antigo

muro de contomo antigo

DemoiicSo do muro antigo

comprometido a rachado

72897 CARSA MAMUAL 8 IBilOCAO 8 STUtHO COM TRANSPORTE ATE ÍKU EM

CAMINKAO eASORANTE EkB

RlS 54,88 19AS Lflsivn PrefDContrate
0AB3.U

rep camp larg aH/xp

IJO 26.24

1.20 13,12

1.20 255,00 0,025

total

31.49

15.74

7,6S

Alvde 1/2 vet

Ahrdelvet

Rota fora do muro demoRdo a

do revenimerTto do muro que

serd restaurado

4 72131 AlVtHAMA OEBiOASAMenO B4 MOCO CERAADCO MAOCO SnOClSCM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM1. ASSENTADO COM AMSAAIASSA TRA?) 1:2:8 lOMENTO, CAL E
AREIAI

n3 «lUe 117/>7 4&2Z7AT PrefDftevo

t/bdi 96,73

1.00

1.00

1.00

I.OO

comp Urg

80.20

SI,00

14,00

E28,00

alt/esp

Ú.30

o,ao

0.30

0.60

total porímetrD do muro

24.06 Ix (60.20 *51.00^

15,30 «ntradds da obra

4.20 3.5x4.08

3/C,A0 Lmbdsarrxfnto dd edificação

131.20 1-Alv err^umanto bloco

prfndpaí, devido a altura do

14.00 terreoo

2-Alv. novo muro de contorno •

Partfo.Qibul*(ii8a(olX'comtelasolilada5i(S m2 26,80 896/» 24/112.79 Preto Contrate

u/s/w

rep. comp. laig.

4AJ 3J5

lit/mp,

2,00

total

26.80

l-PonSo de acesso de veículos

■I
92722 COWCRtlO USBIADO 80WEADD POPÚSIAPA. noUSNE

AOEHSAMDflO
(ANCAMBIID E nd 28J5 44548

ttp. larf. táL/tip. lotai

043 131,20 030 030 3,90 BM«do9 PnarvtesdorTVTD^d^Om
43.00
4/M

0,30
3000

0,20
030

030
0,20

0,52
1233

PKwtes do mure

Gnta do muro novo
l^DAOMo da estnjturi do novo

muro de contomo i
2-C£incrtio da estrutura do
embasamento bloco principal (
viga baldrame)
5-Concreto da estrutura do rnuro

antigo de contorno retuurado:

1/»
1/»
0.33

51,00
14,00
51^

030
030
030

030
0,20
0,30

2,04
036

131

Qnia òo muro novo

□nu do muro novo

Reforço muro antigo upsU
16,00

1.00
52,00

2.30

51,00
0,20

030

030
0,20

030
0.15
0,70

1.47
1.53
1.46

Reforço muro entigo piUres
Reforço muro antigo ânta
vJgd baldmme

23.00 0.30 0.30 0.70 1.45 viga baidrame

7 5970 FORMA TA8UA PARA CONCRETO EM RJNDACAO. O REAPROVETTAMEHTO 2X.
4

m2 253,14 5639 M37336 ^rtçoContmtop^jjjjjg

rpp comp íarg ft ll/«sp tOtftl

43.00 1.20 0,30 15.48 Base dos Klaretes do muro ^ 3,00 m
43.00 0.30 030 10.32 Pilaretes do muro

4.00 60,20 0.40 12832 Qnta do muro novo l-Fcrme do novo muro de

1.00 51,00 0.40 20.40 Qnra do muro novo contomo;

l.OO 14.00 030 5.60 Qnta do muro novo 2*Forma embasamento bloco
16,00 lp20 0.30 5,76 Reforço muro antigo sapata príncipe 1 viga baldrame)
16,00 230 0.40 M.72 Reforço muro antigo pilares ^Forma da estrutura do muro

1,00 5130 030 1530 Reforço muro antiga dnta antigo de contomo restaurado;
52.00 4^ 0,20 0,70 29.12 vfgj baidrame
23.00 4,00 0.30 0.70 19,32 viga baldrarrx

yZ

Rbb Setas Besra de Medcíras, n*. 91 - CcBlro- Pomlisl/PB.
Fone»; g3) 3431-3988 /998&«a E-ewfl: coiBtqodnipgfe.eMaJi

ODPJb*. »93&4anooi-33 tatriçio Ectedeal B*.
íãitc Suei^atída.

évsson ^íohecp Cunha
Respons^el Téc"'C®

CJ€A160CB»87 CPF M2BaS0M-1^



C3o»*eraçõee, Oomerolo e ejoapj^^irtdttrieirto Qnel3?ofl» X^tâ».
SECRETARIA MUNIOPAL DE SAÚDE

MEMÓRIA DE CALCULO E JUSnFICATIVAS DE AOmVO DE VALOR

O» iSl

OAOOSGERAIS

[HmensSo Muro Novo 80,20 m Dlmeo&Ao Muro Anbeo 51,00 m

51,00 m H Muro antiBO 2,50 m

H embuamerno 0,30 m

HTela 2,00 m 1

Oata: w.

TOTAL GERAI» R$ 396.083,02 |

(tem Shapl Serv((o> unid quant punR total Obtena^Sai

8 92760 ARMMAO ACO CA« OIAM. 6J (1/4) A UAMM(I/2) «MEOMCXTO/
CORIEIPEROAOEtOM / D08RA/COIOCACAO

Es 1.6134S 12,03- 19A10A5 PiB(D Cünmto
A. ff, rrt n*

r»P qtdd coflv dtmidade tot^ A

dn 6J 43,00 6,00 0,43 045 747.18 basedM PiUretes d0 muro c/3^00 m

dn 10,0 43,00 4A0 1.10 0,63 11940 Piianrtcs do muro 1-A/maçSo da estrutura do r>evo

dn fij iflO 4A0 80M 045 8040 Onta do muro n^o mura de contorno;

dn 6J im 4M SIM 045 31.00 Ortta do muro r>ovo 2-Armaç9o da estrutura do

dn 6J 1.00 4.00 14.00 045 14,00 Onta do muro novo embasamento btecp pdncipal (

dn 16D0 6,00 0.43 0,23 lOJO Reforfo muro antigo upats viga baidramel

dn 10,0 16,00 4,00 1,10 0,63 44.33 Reforço muro anU|o pilares 3-Armaç6ú da estrutura do muro

dn é,3 LOO 4,00 31,00 0.23 51,00 Reforço rnuro antigo tinta antigo de contorno restaurado;

dn 6,3 1,00 2.093,30 1,00 0,25 323,83 viga haidrame

l?r
927$9 ARMACAO ACO CUO. DUM. M (V4| A U$MM(U2| -FORNfOMDm/

COint[>»OA DE 10*1/ P06HA/ COlOCACte. (VWASBUmWilBl
X6 MM UTO

US6M PtttoContrrti

0,20

comp

45S.40

lotsl

91/M
2-Armat4o da «strutura do

embaum«n(o bloco prindpal (

viga baidramo)

10 87905 OMMCOAWCADOCOMCOiHEItDEKBeSIlO TM(01d m2 MA,«n 639 2484.72 PiefOMove
543

r«P

ÍOO

2.00

2M

conv leri

Ul,20

13140

31.00

iR/esp
0,30

040

2J0

totil

78,72

32,48

253,00

Alv, de 1 vet muro novo

Gnta do muro r>ovO

Muro antito

14IOVQ Muro de Contorno

2-Muro Restaurado

11 87330 UUU OWCA. PARA RECEEnUNTO DE miURA. EM ARGAMASSA 7X4(0
PRtPMO MECANiraCOM SETOHElRAaaOL, APUCASA UAHUAWENTE

in2 386.» 263* 1048735 Preço Contrate
3C313L01

rep.

2.00

2,00

2,00

cemp. latt-

131,20

131.20

31,00

RlL/ecp.

030

040

230

total

78,72

52.48

253,00

14IOV0 Muro de Contorno

2.Mum Restaurado

u 74244/001 ALAM8RA00 , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACOGAlVANUAOO.COM COSTURA,

DIN 2440; 0<AMETftO 2*. COM TEU DE ARAME 6UVANDAD0, ElO W 8W6 E

MAIKA QUADRADA9I3CM

ffl2 10030 13436 13,593,72 PreppNom

11133

rep.

4,00

1.00

1,00

comp. lacg.

3.33

31,00

UM

elt/e<p.

2,00

2.00
2,00

totil

26,80

102,00

28,00

1-Tela de contençOo da alv. novo

muro de contorno

88489 APUCACtO RUNUAl DE PINTURA COM TBnA lAlEX ACRtlCA BA PAREDES.
rviAtnpuXrK

Rl2 38«0 1149 4423144 Preso Controle
313134

rep.

2.00

2.00

2.00

conp. lais.

131,20

131,20

SIM

elL/e«.
0,30

0,20

2,30

total

78,72

32,48

233,00

lA-Intura da atv, novo muro de

contorno

245ntura do muro restauredo

M 93468 PWTURA ESMALTE BRIUIAHTI (2 DEMAOS] SOBRE SUPERFDE METAUCA,
INCLUSIVE PROTECAOCOMIAIICAOIIDEMAOI- seM euninn rnetUca de

m2 20130 3141 641541 Preço Curiuetc
313233

rep.

8/30

2,00

2,00

comp, liii,

3,33

31,00

14,00

ilt/e$p

2.00

2.00

2/30

total

33.60

204.00

56.00

l.plr^tura da tela da contençSo da

alv novo muro de contorno

IS 94338 ATERRO MECAHODO (K VAIA, COM RETROtSCAVMlEIRA {CAPAQDAOE OA
CACAMBA DA RETRO; 046 M' / POTtNClA: 88 HP), LARGURA ATt QB M.
PROniNOlOADCAT£UKCOM AREIA PARAATERRO

M3 237138 6845 21837648 Preço Neve

s/bdl
7232

rep

IJX

1.00

comp teri

84,40 44,00

1.214,60

elt/ecp

0,60

040

total

2.228.16

242.92

Aterro no terreno aRm da

garantir o transito dos vekvlos e

drenagem

18 94992 PASSBO EMranOtETO DESaRPENADOLTRAÇO ta&UE ESPESSURASCM
182 5140 SUB

2.75145 ProçeCantntD
2S3131

ítp

1.00

1.00

1.00

1.00

comp

116.)S

16.&0

28,3S

4.S0

iMg

3.20

l.Rb

2.00

2.Sâ

aK/«9
3.00

1.00

1.00

1.00

toM

139.62 > 33,90 •- 44.20 * 36.0S « 2,20

3033 >10.60*5.70

56.70 > 11.15* 7.60*9.60

11.46

) do bloco de

RBft Rnlieitt Boem de Medeiros, n*. 91 - Ceotro - Pombal/ra.
Fone*: 93) 3431-2988 /99S6-8062 E-maD: coi»ti|iidni8i@^MWi.br

CNFJ B*. Q8.938.4d8/0001.S3 InscricSo Estednal n*.

,_._^OTa^ueiroga Ltda.
^vsson Paçheco Cunha
.  Responsável Técnico
a€A160CB100-7 OT (H2B8SCW-1I



Oonaegato^wamiiiHtciTirtfiMieirtoQii.wliyognX^taat.

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE

MEMORIA.de calculo EiUSTIFlCATIVAS OE ADmVO OE VALOR

1/
O. '

de.

-C,
6>'

Osta:

DADOS GERAIS

OlmensSo Muro Novo 80,20 m OlmensSo Muro Antieo S1,00 m

51.00 m H Muro antlKO 2.50 m

H embasamento 0,30 m

HTela 2.00 m 1

1^/2018

TOTAL GERAL» «S 396.088.02 I

Item Shapl Serviçot unid 9DUlt pufrit teial ObnívatBes

1.00 187,22 1,00 1.00 I8',22

17 017I7/ORSE KSSA EU MVENAIIU DE TUOIO MAOÇO 5.00 X ISO X 1.40 M (COOtGO
017S7/OIBEL UNO WO

12451,82 «124SU2

rep comp larf aR/eip

1,00 84,40 44,00 0,60

IJX) 1.214,60 0,20

lettl

2.228,16

242,92
Cofutr\/cJo de sístem» de ÍOSM e

sumidouro, par? garantir a

furttionabitkSade da obra

dlitribüido em duas etapas.

tutbaQueirooR Ltda

^sson P^heco C'jnh3
Respopíavei Ter-"fo

CFEA-WXBWT CFT WZíWtOLHT

Roa Robeu Bezerra de Meddros, d*. 91 - Ceatro-Fombal /PB.
FoneR (83) 3431-2988/9986400 E-maO: coiutqiidroga@lB.c(HiLbr

CNPJ B'. 0B9S8.468mm-33 Instriçio Estadual if.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A SITUAÇÃO DO MURO DE COTORNO

Oi MS

'"A

o

.fO

ABSIL/2018. '^^3^

Tijolo da fundação desagregando Muro deslinhado e empenado Tijolo da fundação desagregando

Terreno Invadido por barzinho Terreno Invadida por barzinho Terreno Invadido por barzinho

íF

Muro deslinhado e empenado Muro deslinhado e empenado Muro deslinhado e empenado

Rna Rebest Bezem & Biledeínií, o*. 91 • Ccstro - Pombal/FB.
FotteR (G) 3Ol-398S/998fr«0a E-nafl: coasb)eefn«i@^«oiiLbr

CNN B*. 0S.93&4ffiffl»l-33 Intcritdto Ertednai B*.

utoQ^eiroga Ltda.
í'sson Pa^co Cunha
Responsável Técnico

a«A1600BXI®-7 CPFO12Ba5,06tTi



Ooa>»tt'ny*8 om, Comex^do « «MxyggiOTicItiMLeiato Qaedxoga "*" ■*-»—

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A SITUAÇÃO DO MURO DE COTORNO ABRIL/2018.

Muro desflnhado por arvore Tijolo da fundação desagregando

Muro deslinhado por arvore

«i.. . -VíA-

■ .-AÍ.

Muro deslinhado e empenado

Muro deslinhado e empenado

Muro deslinhado e empenado

ronApdtaf^ueiroga Ltda.
B^son Padeço CunhaResponsai Técnico
a®V16CDB*>8-7 O* 0128a5.CB1-ÍÍ

Muro deslinhado por arvore Muro deslinhado e empenado

Rne Rubens Beon de n&ddnw. O*. 91 - Cealro - Pooibal/ra.
Foitea: 9^3431^988/99S6-8M2 EnoS: coBStqBdraet^lgxHiLlir

OiiPJa*. U53&4a0001'^]bsal(ioEstadBal bT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A SITUAÇÃO DO MURO DE COTORNO

Oi LML

.<o

'<í',ABRIL/20Í8. -^S

ãsdinento compirtturaírevBlimbâsamento com aterro em areiaimoasamento com aterro em areta

Embasamento com pintura «revestimento

•-Sé-v '

Embasamento com pintura e revestimento Observar a altura do embasamento

t. "

Embasamento com aterro em areia Observar a altura do embasamentoEmbasamento com aterro em areia

Kna BnlMiit Boon de Medeiros, n*. 91 - Ceatro - Pombal/FB.
Fones: 03) 301-8K y998fr4K2 E-meil: C0Bstqaein^i^|lB.caMLl»^

CPIPJ■>. a&93&d<8mNn-33 liiscriçio Estadoal B*.

Ltda.

RySon Pache^onha^Responsávertécnico
OtAimWWSH CJf012EB5.CBHl
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.<0

r\ I

LAY-OUT FINAL DA LOCALIZAÇÃO
amrtmu

n

í

I

âWidpA wwwk eewe MPlAHTAÇlC (RS«3M)

SBBSnbess Bezerra de S<edcbTB,iz*.?l-Oe8liT>-FDmbal/PB.
riiiiii (TTTiTrnmnrrTnTiwinriiiiii iiiiiifi|iiiiiim(iHnimiii

CNPJtt*. ttJS&MMSOl-S lucf^Ertitel

(órff^ueiroga Ltda
El/sson Pat^eco Cunha

Responsável Técnico

creAmeios-? cíf ai2eK0B4-i/



DETALHE DO MURO DE CONTORNO

/
/

aeaMKfic.

2-Muro Restaurado

1-Novo Muro de Contorno

Rn Setas Boan de Medefníi, n*.91 - Oeatn-Fumbal
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ESTADO DA PARAIBA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OFÍCIO N" 234/2018-SEINFRA/GAB. SEC.

Santa Rita/PB, 26 de Abril de 2018.

Ao Senhor

CÁSSIO DO NASCIMENTO MEDEIROS
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE

Ao cumprimentá-lo, venho por meio deste responder a Vossa Senhoria o OFÍCIO
N®216/2018 SCG, encaminhando em anexo o Parecer Técnico produzido por engenheiro desta

Secretaria.

Sendo o que se ̂ resenta para a ocasião, subscreve-se.

Atenciosamente,

Kíe!y®^ey«erB. Leite
Sec/SN Infracstrutora

P.M.sTr Mat.9634274

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

Secretário Municipal de Infraestrutura
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Rita -PB

tjisTO



ESTADO DA PARAIBA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA

SECRETARIA DE INFRAESTRÜTURA

PARECER TÉCNICO

Assunto; Parecer sobre a analise dos elementos constantes da solicitação de Aditivo
Contratual

a)Planilha Orçamentária, Memória de Calculo e Justificativas;
b)Proposta Atualizada sobre nova locação de edificação;
c)Relatório Fotográfico para validação do Termo Aditivo de Serviços ao contrato
0137/2017.

Em atenção ao Ofício N°002/2018 datado de 03 de abril de 2018, encaminh^p pela
Construtora Queiroga LTDA empresa contratada para construção de um Centro de Reabilitação,
objeto do Contrato 0137/2017 e Processo 040/2017, solicitando desta Fiscalização uma analise e
verificação dos elementos constantes desta correspondência temos a deliberar:

Documentação encaminhada;
A) Sobre a demolição e construção de parte do muro das ruas Lucena e Pitimbu. ̂

> Conforme Relatório Fotográfico encaminhado pela empresa, bem como de vistoria feita
no local, observamos a necessidade de demolição de parte do muro, para garanfir desta
forma: segurança do entorno, visibilidade da edificação com garantia de ventilação e
iluminação da nova construção. Ressaltamos que o muro em questão apresenta avarias
irrecuperáveis por falta de conservação, raízes de arvores próximas e a construção de
um bar ao lado do terreno em questão, danificaram o muro. Sendo, desta forma,
liberados os serviços necessários a boa execução desta etapa, tais como: Demolição,
Transporte, Alvenaria de embasamento, estrutura mínima de consolidação e fechamento
em tela de alambrado com fixação em tubos galvanizados e os portões de acesso de
veículos.

B) Concerto e Reforço do Muro na Av. Campina Grande;
> Conforme Relatório Fotográfico encaminhado pela empresa, bem como vistoria feita no

local e para preservar o erário autorizamos uma recuperação desta parte do Muro, uma
vez que foram encontradas avarias recuperáveis nesta parte da construção, apresentando
condições de aproveitamento de grande parte do mesmo fazendo-se nec^sário:
-Um reforço estrutural devido a altura superior a 2,00 em grande parte de seu perímetro;
- Reposição total do revestimento, uma vez que o atual é com reboco de argila o que
acarreta total falta de proteção contra as intempéries;
C) Complemento da Calçada de Contorno:
Que após conferência do perímetro da edificação, constatou-se a necessidade de
complementar a calçada de contorno.
D) Serviços afins referentes a diferença de costas topográficas do terreno natural, ruas

de acesso para a implantação da edificação afim de garantir o pèrfeito transito e
escoamento dos veículos e dren^em desta área.;

Levando-se em consideração que a quadra em que foi implantado o Centro de
Reabilitação, já possuía uma UPA e Posto de Saúde os quais modificaram a forma do
terreno, fazendo com que seja necessária uma modificação nas alturas de embasamento
da edificação este fato gerou os seguintes serviços:
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ESTADO DA PARAÍBA
município de santa RITA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

-Aumento na altura do embasamento com a necessidade de alvenarias de complemento
(embasamento), cbapisco e revestimento;
- Complemento da parte estrutural do embasamento com a execução de cinta inferior;
- Necessidade de consolidar a topografia do terreno com a execução de aterros dentro
do terreno garantindo assim: drenagem pluvial, pavimentação e locais de acesso;

E) Execução de Sistema de Fossa e Sumidouros
- Observamos que não consta em nosso escopo de planilha a inclusão de um sistema
de fossas e sumidouro uma vez que a área de implantação não possui sistema de
esgoto da concessionária. Sendo assim, autorizamos a construção de um conjunto
para fazer jus a esta necessidade, serão executadas 02 conjuntos de fossas e
sumidouro para garantir o fioncionamento deste sistema.

Finalizando, autorizamos a inclusão destes serviços na Planilha Contratual,
conforme anexo a este parecer garantindo a continuidade da execução da obra em
epigrafe, encaminhamos os Resumos dos Serviços e Valores do Aditivo em analise,
para finalizar este parecer:

PREÇO CONT (R$) »> R$ 3.134.551,07 (tiès milhões cento e trinta e quatro mil
quinhentos e cinqüenta e um reais e sete centavos)

PREÇO FINAL (R$) »> R$ 3.530.634,09 (três milhões quinhentos e trinta mil
seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos)

DIFERENÇA (RS) »> RS 396.083,02 (trezentos e noventa e seis mil oitenta e três
reais e dois centavos)

PERCENTUAL (%) »> 12,64% (doze virgula sessenta e quatro por cento)

Sendo o que se apresenta para a ocasião, subscreve-se.

Atenciosamente,

JOÃO DE GODOV^ VASCONCELOS NETO
Zngenheiro
/efecoüKiosNelo

Engenheiro Civil
Mat. ̂634276 PMSR



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

<b
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Segundo Termo Aditivo ao Contrato n® 137/2017
Processo n° 145/2018 c/c processo n® 040/2017
Concorrência Pública n° 002/2017

Contratante: Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Construções, Comércio e Empreendimentos Queiroga Ltda
CNPJ; 08,938,468/0001-33

Objeto: Acréscimo de R$ 396.083,02 (trezentos e noventa e seis mil, oitenta e três reais e dois
centavos), correspondente a 12,64% (doze vírgula sessenta e quatro por cento) do contrato n®
137/2017, para contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra
referente à construção do Centro de Reabilitação, no Município de Santa Rita - PB.
Fundamentação Legal: Art, 65, § 1®, da lei federal n® 8,666/93 e suas alterações posteriores,
Data da Assinatura: 03/12/2018

EMERSON FERNANDES A. PANTA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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EXTRATO DE ADITFVO CONTRATUAL

Primeiro Temo Aditivo ao Contrato n" 120/2018

Processo n° 083/2018

Tomada de Preços n° 001/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB
Contratada: CMS COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.059.469/0001-85

Fimdamentação Legal: Ael 57, inciso 11, da lei federal n"
8.666/93 esus alterações posteriores
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 02 (dois) meses
do contrato n" 120/2018. referente à contratação de
empresa para construção do mercado de Várzea Nova.
Datada Assinatura: 27/11/2018

Emerson Fernandes A. Panta

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n" 137/2017
Proces.so n® 145/2018 c/c processo n° 040/2017
Concorrência Pública n° 002/2017

Contratante: Secretaria dc Saúde, através do Fundo

Municipal de Saúde
Contratada: Construções, Comércio e Empreendimentos
Queiroga Ltda
CNPJ: 08.938.468/0001-33

Objeto: Acréscimo de RS 396.083,02 (trezentas e noventa
e seis mil, oitenta e três reais c dois centavos),
correspondente a 12,64% (doze vírgula sessenta c quatro
por cento) do contraio n° 137/2017, para contratação de
empresa de engenharia especializada para execução de
c^ra referente à construção do Centro dc Reabilitação, no
Município de Santa Rita - PB,
Fundamentação Legal; An. 65, § 1 da lei federal n®
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Data da Assinatura; 03/12(2018

Emerson Fernandes A, Panta

Prefeito Constitucicíial

Maria do Desterro Fernandes Dlniz Catão

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 150/2017

Processo n° 138/2017

Pregão Presencial n® 031/2017
Contratante; Município dc Santa Rita/PB, através do
Fundo Municipal dc Assistência Social
Contratado; Luiz Marcelino Carneiro

CPF: 048.829.204-25

Objeto: Renovação do prazo pormais 12 (doze) meses do
contrato n° 150/2017, referente à contratação de pessoa
física oujuridica para prestação de serviços de locação de
transporte, caminhão leve (cabine simples), carro com baú
fiigorífico (cabine simples) c pick-up (cabine simples)
todos com motorista, combustível e manutenção inclusos.

Fundamentação Legal: Ait. 57, inciso II, da lei federal n®
8.666/93 esuas alterações posteriores.
Datada Assinatura: 21/11/20I8

Emerson Fernandes A. Panta

Prefeito Constitucional

Conceição Amália da Silva Pereira

Secretária Municipal de Assistência Social

Santa Rita - PB, 07 dc dezembro de 2018.

O PREFEITO E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA
PARAÍBA, no uso dc suas atribuições legais,

RESOLVEM:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade
Pregão Presencial n® 0272018, que objetiva: REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE
MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS

DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, com base nos
elementos constantes do processo correspondente, os
quais apontam como proponente(s) vcncedot(es):

- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.

40.787.152/0001-09.

Valon RS 338.300,00.

-DROGAFONTELTDA.

08.778.201/0001-26.

Valor: RS 417.766,80.

- LARMED DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI.

10.831.701/0001-26,

Valor RS 1.478.704,68.

-NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO.

15.218,561/0001-39.

Valor RS 660.456,00.

-PHARMAPLUS LTDA.

03.817.043/0001-52.

Valor RS 33.000,00.


