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Estado da Paraiba
Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissao Permanente de Licitacgado

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 094/2020
TOMADA DE PREGO N° 06/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161/2019

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 094/2020,
TOMADA DE PREGO N° 06/2019, CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE SANTA RITA, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAGAO e a empresa FC FERNANCES
CARVALHO CONSTRUTURA LTDA, na forma abaixo.

A prefeitura Municipal de Santa Rita, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, situado a Rua Dom Pedro II, 665 - Vila Tibiri, Santa Rita - PB,
representadc neste ato representado pela sua Secretaria de Educagdo Sra. EDILENE DA
SILVA SANTOS, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa FC
FERNANCES CARVALHO CONSTRUTURA LTDA , inscrita no CNPJ/MF socb o n®13.570.141/0001-
91, com sede na RODOVIA BR 230,KM 12, CONDOMINIO CASANOVA CENTER, n°® 11.034 - SALA
M0O6, Bairro RENASCER - CABEDELO/PB - CEP: 58108-012, doravante denominada
CONTRATADA , resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes
clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - SUPORTE LEGAL
1.10 presente Termo de Aditivo ao Contrato reger-se-a pelos seguintes fundamentos
legais:
a) art. 65, Inciso 1°, alinea “a"” da Lei n° 8.666/93

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo ao Contrato n°® 094/2020, Contratagdo de Empresa para
Execucdco De Servigcos especializados visando a Reforma e Adequagdo de
Inconformidades da Creche do Bairro Tibiri II, da Creche de Bebelandia, da Quadra
da Escola Odilon Ribeireo Coutinho e da Quadra da Escola Egidio Madruga, nos
Bairros De Tibiri II, Marcos Moura e Bebelandia No Municipio De Santa Rita/PB, com
vigéncia até 14 de ABRIL de 2022, tem por objeto O REPLANILHAMENTO SEM REFLEXO
FINANCEIRO NA FPLANILHA ORCAMENI&RIA DA REFORMA DA CRECHE DE TIBIRI II, com
fundamento disposig¢des do art. 65, Inciso 1°, alinea “a” da Lei n° B8.666/93, e
posteriores alteragdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICAGAO
3.1. Justifica-se o presente aditivo devido a necessidade de adequagao de projeto
com o ja executado “in loco” visando a viabilidade técnica e econdmica do projeto,
no que diz respeito & agilidade e centralizacdo dos servigos, bem como o aumento da
populagdao que necessita de uma Unidade de Ensino Infantil nesses padrdes e buscando
sempre a agilidade para a conclusdoc da obra.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO
4.1, Ficam mantidas todas as demais clausulas e condigdes do Contrato n® 094/2020
que nao tenham sido alteradas, implicita ou explicitamente, no que nao conflitarem
com o disposto no presente instrumento, por este termo aditivo. E, por estarem
justas e contratadas, as partes firmam o presente termo aditivo, por si e seus
sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito

CLAUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE
5.1. O presente instrumento sera publicado por extrato, na imprensa oficial no
prazo de até 05 (cinco) dias uteis do més subseqiiente ac de sua assinatura.

CLAUSULA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
6.1. As duavidas e casos omissos serao resolvidos pela autoridade competente da
contratante, observando-se, sempre, as normas do instrumento convocatério para o
processo licitatorio, que se aplicam integralmente ac presente contrato.
6.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, Estado da Paraiba, como



competente para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo deste contrato.

6.3. E por estarem avengadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e efeitos legais, na
presenga das testemunhas abaixo consignadas.

Santa Rita - PB, 01 de Junho de 2021.

EDILENE DA SILVA SANTOS
CONTRATANTE

. L. (\_,CQ,

\ ) ———
FC FERNANCES CARVALHO CONSTRUTURA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:
1°)

2%)
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i | Santa ESTADO DA PARAIBA
9 Rita PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
SN e e ]

imum - MATERIAL/SERVICO DA REFORMA DA CRECHE DE TIBIR! It B 29,08%

PREGO TOTAL
EXECUTADO/ A

I___
SINAPI 20822 11.339,19
PORTA DE MADERA SEMMOCA 90X210 CM, I —I I
72 SINAPI 90823 |ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -|  UND = 27,00| 32155 42273 11.413.73 1,64% 0,00| 0,00 0.00 27,00 11.413.73
FORNECRIENTO E INS .
FECHADURA DE PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
73 SINAPY N0 | o0, COM EXECUGAO DE FURD o UNO 55,00| 66,16 8538)  4.606,16 0,68% 44,00 3.756,93 0,00 0,00 11,00 939,23
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAD COM
T4 SINAPI WS [ GAUASSA COM VIDROB, PADRONGADA M2 7.20| 481,50 621,42 447425 0,84% 3338 20.743,13) 28.18) 16.268,88| 0,00 0,00}
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS,
FXAGAD COM PARAFUSO, VEDAGAD
75 SIAPI w4178 |£m EXPANSIVA o o M2 73,44 200,51 :u.sal 28.388,15 400% 522 2017,79 o.wl n.ou] 68,22 28.370,37
1 1 1 1
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o ESTADO DA PARAIBA
Q] ﬁ?{;‘a . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE SANTA RITA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

et e e e |
REPLANILHAMENTO - MATERIAL/SERVIGO DA REFORMA DA GRECHE DE TIBIRI Il BDI 29,06%

PREGO TOTAL

0,00

2.510,38]

TERMOMAGNETICO
PADRAD NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TIPO PLAFON EM DE
BOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W -
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Santa
Y |Rita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

REPLANILHAMENTO - MATERIALISERVIGO DA REFORMA DA CRECHE DE TIBIR Il

29,06%

EXTINTOR PQS 4KG - FORNECIMENTO E

PREGO TOTAL
EXECUTADO! A

SUPRESSAO

PREGO TOTAL
SUPRESSAD

12.21

>

SINAPI 72553 . UND 5,00 145,60 187,91 039,57 0,14% 9,00 1,691,23 400 751,66 0,00 0,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75XASX17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.172",
ADAPTADOR STORZ 2.1/2°,
102 SINAPI T N M R A At UND woo]  ess29| 128323 1.283.23 0,18% 0,00 0.00| 0,00 1,00 1.283.23
ESGUICHO EM LATAO 1.1/2° - FORNECIMENTO E
T o 2 X I R TR
1.4 SINAPI oosra  |LPMPEZA DE SUP CoM JATO DE ALTA M2 991,50 1,12 1,44 1.428,07 0.21% 211441 3.045,41 1.122,01 161734 0,00 0,00

ATERE
ENGENHEIRG GIVIL DE OBRA J oo 85,79 110,72 2057284 | 3.83% 360,00 39.859,41 13.206.47 0,00 0,00
ENCARREGADC GERAL DE OARAS MES s00| 2571.82] 331893 1321573 | 1.01% 6,00 19.913,60 2,00] 6.637,67 0,00 0,00
LOCACAO DE CONTAINER oM,
o pamordl MES 4,00 515,00 65455 2685864 | 0,38% 6,00 3.907,85 2,00 emh 0,00 0,00
R EC e H ] 1 2, 840,17 | 2,00% 924,00 21.703,76] 308,000 7.23458] 0.90] )
BURANCGADOTRABALHOCOM T g 400 3481,23)  4467.08 17.86825 | 2.51% 8,00 26.802,38 2,00 8.934,13 0,00 0,00
3 NERED
TOCO, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANBPCRTE
GERAL DE CARGA SECADMENS, APROX. 25%|  C'TP 18,00 121 16455
7,00 X050 M - CHP DIURNO

Erick Wesley Coutinho da Silva
Diretor do Dep. de Infraestrutura
Matricula 963967961



