



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018, CELEBRADO ENTRE O **MUNICÍPIO DE SANTA RITA**, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA **MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI** - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE SANTA RITA**, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez Távora, nº 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo Senhor **KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE**, doravante denominada **CONTRANTE**, e, do outro lado a empresa **MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI** CNPJ nº 05.422.187/0001-35, com sede na Rua Faz Recordação, S/N - Zona Rural - PESQUEIRA - PE - CEP 55.200-970, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - SUPORTE LEGAL

- 1.1.0 presente Termo de Aditivo ao Contrato reger-se-á pelos seguintes fundamentos legais:
- a) Art. 58, inciso I, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
 - b) Art. 65, inciso I, alínea a da Lei nº 88.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto **REPLANILHAMENTO SEM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 104/2018**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICAÇÃO

3.1. A celebração do presente aditivo justifica-se pela necessidade continua da utilização desses equipamentos principalmente das vias municipais desobstrução das calhas de riachos urbanos e açude urbano do Rio Preto, visto que este Município não teria outro instrumento hábil capaz de suprir tais necessidades continuas, principalmente devido à proximidade do período de chuvas nesta região, instruídos com base no Relatório 001/2021 da Secretaria de Infraestrutura do Município de Santa Rita-PB. Mostrou-se ainda que entre acréscimos e supressões dos itens que compõem o objeto do contrato em referência não houve alteração do escopo dos serviços e do valor contratado inicialmente.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 104/2018** que não tenham sido alteradas, implícita ou explicitamente, no que não conflitarem com o disposto no presente instrumento, por este termo aditivo. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo aditivo, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE

5.1. O presente instrumento será publicado por extrato, na imprensa oficial no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente da contratante, observando-se, sempre, as normas do instrumento convocatório para o processo

[Handwritten signatures]

licitatório, que se aplicam integralmente ao presente contrato.


6.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, Estado da Paraíba, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste contrato.

6.3. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo consignadas.

Santa Rita - PB, 26 de Abril de 2021.



KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE



MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
CONTRATADO

Testemunhas:

1º) _____

2º) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA / PB		REFLEXO FINANCEIRO									
CONTRATO Nº 018/2018 - PREGÃO Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 104/2019		REFLEXO FINANCEIRO									
OBRA : Contratação de empresa ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEINFRA.		REFLEXO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES				VALORES (R\$)				
			CONTRATO	ADICÃO	REDUÇÃO	REPLAN.	UNITÁRIO	ADICÃO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	CONTRATADO (R\$)	REPLAN. (R\$)
1	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO.	chp	5.000,00	3.200,00		8.200,00	90,00	288.000,00		450.000,00	738.000,00
2	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO.	chp	1.200,00	90,00		1.290,00	90,00	8.100,00		108.000,00	116.100,00
3	MUNCK HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO.	chp	1.200,00		218,61	981,39	100,00		21.861,08	120.000,00	98.138,92
4	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHIP DIURNO.	chp	1.200,00		67,00	1.133,00	170,00		11.390,00	204.000,00	192.610,00
5	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHIP DIURNO (COM BRAÇO LONGO). AF-06/2014	chp	1.200,00			1.200,00	190,00			228.000,00	228.000,00
6	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO.	chp	2.400,00	2.800,00		5.200,00	90,00	252.000,00		216.000,00	468.000,00
7	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197hp, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5A 3,5m3, PESO OPERACIONAL 18338	chp	1.200,00		1.199,00	1,00	102,08		122.393,92	122.496,00	102,08
8	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	chp	1.200,00	1.500,00		2.700,00	190,00	285.000,00		228.000,00	513.000,00
9	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTÊNCIA 125HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11.95/13.30, IMPACTO DINÂMICO 38...	chp	1.200,00		1.199,00	1,00	100,00		119.900,00	120.000,00	100,00
10	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 100HP, PESO OPERACIONAL 9,4, COM LAMINA DE 2,19m3 - CGIP DIURNO. AF 06/2014	chp	1.200,00		1.199,00	1,00	170,00		203.830,00	204.000,00	170,00
11	TRATOR DE PNEU, POTÊNCIA DE 85HP, PESO COM LASTRO DE 11.95/13.30, IMPACTO DINÂMICO 38...	chp	2.400,00		2.399,00	1,00	95,00		227.905,00	228.000,00	95,00
12	MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47hp, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646kg - CHIP DIURNO AF 06/2015	chp	1.200,00		1.199,00	1,00	80,00		95.920,00	96.000,00	80,00
13	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000kg, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935kg, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,8m, POTÊNCIA 230cv, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000	chp	1.200,00		1.199,00	1,00	100,00		119.900,00	120.000,00	100,00
14	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHIP DIURNO	chp	1.200,00	1.000,00		2.200,00	90,00	90.000,00		108.000,00	198.000,00
TOTAL										R\$ 2.552.496,00	R\$ 2.552.496,00
							VALOR CONTRATADO (R\$)		R\$ 2.552.496,00		
							VALOR DO REPLANILHAMENTO (R\$)		R\$ 2.552.496,00		
							REFLEXO FINANCEIRO		0,00%		


 Sec. Infraestrutura
 P.N.R. Mat 963



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA FINANCEIRA – DEMONSTRATIVO DA VANTAJOSIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA / PB			COMPARATIVO CONTRATO X TABELA ATUAL (sinapi JAN/21)				
CONTRATADA : MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI						Valor Contrato (R\$):	R\$ 2.552.089,00
PROCESSO ADM Nº 018/2018 - PREGÃO Nº004/2018 - CONTRATO Nº 104/2018						Valor c/TABELA ATUAL (R\$):	R\$ 8.212.299,26
OBRA : Contratação de empresa ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO Á DEMANDA DA SEINFRA.						Deságil (Valor Contrato-Valor c/TABELA ATUAL) (R\$)	-R\$ 5.660.210,26
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES	VALORES (R\$)			
			REPLANILHAM-ENTO	UNITÁRIO - CONTRATO	UNITÁRIO - SINAPI JAN/21 C/BDI	VALOR TOTAL - CONTRATO	VALOR TOTAL - SINAPI JAN/21
1	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.	chp	8.200,00	90,00	263,60	738.000,00	2.161.528,20
2	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.	chp	1.290,00	90,00	248,60	116.100,00	320.692,71
3	MUNCK HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	chp	983,45	100,00	209,60	98.345,00	206.130,14
4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	chp	1.133,20	170,00	202,16	192.644,00	229.091,11
5	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO (COM BRAÇO LONGO). AF 06/2014	chp	1.200,00	190,00	202,16	228.000,00	242.595,60
6	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	chp	5.200,00	90,00	132,41	468.000,00	688.506,00
8	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	chp	2.700,00	190,00	1.500,01	513.000,00	4.050.013,50
14	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO	chp	2.200,00	90,00	142,61	198.000,00	313.742,00
TOTAL						2.552.089,00	8.212.299,26
						Deságil (Valor Contrato-Valor c/TABELA ATUAL) (R\$)	5.660.210,26
						Economicidade (%)	221,79%

Kleison Kipper D. Lira
Sec.
P.M.S.R. de Infraestrutura
Mat.963427

