
Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Santa Rita

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 080/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052/2019

TOMADA DE PREGOS N" 001/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N"

080/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
SANTA RITA, E A EMPRESA CMS COMÉRCIO DE
MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE MARCOS
MOURA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, na
forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez Távora, n° 93,
Centro, CEP; 58.300-410, Santa Rita. Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do
Ministério da Fazenda sob o n° 09.159.666/0001 -61, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito
Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES A. PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n® 827.071,464-04,
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa CMS COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 12.059.469/0001'85, com sede à Rua
Jose Onildo de Carvalho Falcão, s/n - Centro - Lucena/PB, CEP: 58.315-000, neste ato representada
pela Sr, (a) POLLYANA DE ARRUDA FALCÃO, inscrita no CPF/MF sobo n® 061.359.154-28, doravante
denominada CONTRATADA, em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
demais legislações comelatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1.10 presente Termo de Aditivo ao contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:

a) Art. 57, inciso II, da lei federal n® 8,666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR
MAIS 03 (TRÊS) MESES do Contrato n® 080/2019. referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE MARCOS MOURA, possibilidade legal, conforme previsão na lei de
licitações e contratos administrativos, sem prejuízos de pactuações e nas condições do processo originário
posteriores dentro da forma do art. 57, inciso II, da lei federal n® 8,666/93 e suas alterações posteriores,

CLÃUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICAÇÃO

3.1. Justifica-se a celebração do presente aditivo a impossibilidade da continuação dos serviços devido as
grandes chuvas ocorridas no mês de Junho na região e também por atrasos nos pagamentos dos
respectivos bolebns de medição, viabilizando a necessidade de continuação da execução do presente
contrato.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições confidas no Contrato n" 080/2019. no que não
conflitam com o disposto no presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICIDADE

4.1.0 presente instrumento será publicado por extrato, na imprensa oficial, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente da Contratante,
observando-se, sempre, as normas do instrumento convocatório para o processo lícitatòrio, que se aplicam
integralmente ao presente contrato.
5.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita, Estado da Paraiba, como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas da execução deste contrato.
5.3. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que produza os seus devidos e efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo
consignadas.

Santa Rita - PB, 25 de Julho de 2019.
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EMERSON FERnIANDESA. PANTA
PREFEITO CONSTITUCIO

NTRATA

ELETRteO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.059.469/0001-85

CONTRATADA
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